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1 
1 UVOD 
1.1 Opredelitev in opis teme diplomske naloge 
Posamezni državljan Republike Slovenije, ki si želi zgraditi novo kmetijsko poslopje, je upravičen do 
finančne pomoči iz Evropske skupnosti, konkretno Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ker je Republika Slovenija od leta 2004 polnopravna država članica Evropske unije (slika 
1). 
 
Slika 1: Logotip Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ARSKRP) 
V diplomi je na kratko predstavljena politika programov evropske razvojne pomoči, ki so bili 
ustanovljeni za pospeševanje razvoja in zmanjšanje razlik med regijami in državami članicami 
Evropske skupnosti. Konkretno je predstavljen Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, opisani 
so pogoji, ki jim mora posamezni prosilec evropskih sredstev zadostiti, da pridobi odločbo o 
dodeljenih evropskih sredstvih, ki jo izda Agencija za Kmetijske trge in razvoj podeželja. 
Predstavljeni so tudi pogoji, ki jih mora upoštevati, ko že ima izplačana dodeljena evropska sredstva. 
 
V nadaljevanju naloge je predstavljena gradnja gospodarskega objekta,  kot velik kompleksen 
problem, v katerega so vključeni različni strokovnjaki posameznih faz gradnje. Njihov skupni cilj je, 
da pomagajo investitorju uresničiti njegove cilje, to je dokončanje zastavljene investicije s predajo 
objekta svoji funkciji in pridobitvijo pravnomočnega uporabnega dovoljenja, kar določa tudi Zakon o 
graditvi objektov (ZGO-1). Tudi sama sem bila del tega projekta, bila sem del izvajalčeve ekipe. 
Sodelovala sem pri različnih fazah gradnje skozi celoten projekt. 
1.2 Namen in cilj diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je predstaviti, kako investitor s pomočjo evropskih sredstev, usposobljenih 
strokovnjakov in zahtevnih gradbenih procesov pride do uresničitve lastnega cilja – pridobitve 
novozgrajenega gospodarskega poslopja. Ta proces velikokrat predstavlja velik birokratski labirint in 
psihični napor. V konkretnem primeru gre za prestavitev celotnega kmetijskega posestva, ki je 
sofinancirana z evropskimi nepovratnimi sredstvi, na novo lokacijo (slika 2). Stopnja pomoči 
nepovratnih upravičenih stroškov investicije znaša od 30 % do 70 % celotnih upravičenih stroškov, od 
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tega financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa znaša 
25 %.  
                       
Slika 2: Prikaz obstoječega in novozgrajenega hleva (ARSKRP) 
V nalogi bomo na predmetnem primeru financiranja podrobneje obdelali problematiko koriščenja 
sredstev in sicer: 
- pregled področja financiranja z opredelitvijo pogojev in postopka za pridobitev odločbe o 
pravici do koriščenja sredstev 
- opis postopka graditve konkretnega projekta z vlogo vseh akterjev v postopku 
- opredelitev ključnih aktivnosti procesa graditve, prednosti in slabosti vodenja projekta in 
predlog izboljšav pri realizaciji tovrstnih projektov v prihodnje 
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2 EVROPSKA UNIJA 
2.1 Ustanovitev Evropske unije 
Z željo vzpostaviti mir v Evropi po drugi svetovni vojni, se je začela razvijati ideja po združitvi 
Evrope v Evropsko unijo. Leta 1951 so se povezale države Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, 
Nemčija in Nizozemska v Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ), kar pomeni začetek 
Evropske unije. Evropa se je začela gospodarsko in politično povezovati, da bi ohranila mir in okrepila 
gospodarsko moč. 
 
Leta 1957 so članice ESPJ podpisale Rimsko pogodbo, s katero so ustanovile Evropsko gospodarsko 
skupnost ali skupni trg (EGS). V istem obdobju je bila ustanovljena tudi Evropska skupnost za jedrsko 
energijo (EURATOM). 
 
Leta 1965 so se dotlej ločene organizacije EGS, ESPJ in EURATOM združile s podpisom pogodbe o 
združitvi. Nastali sta Evropska komisija in Svet evropskih skupnosti, ki sta predstavljali glavna organa 
vseh treh institucij. Evropska komisija in Svet evropskih skupnosti sta imela tudi skupni proračun. 
 
Leta 1973 se prvotnim članicam pridružijo še Velika Britanija, Irska in Danska, nato leta 1981 pristopi 
še Grčija in leta 1986 pristopita še Španija in Portugalska. 
 
Leta 1986 je bil sprejet enotni evropski akt, ki je pomenil revizijo Rimske pogodbe. S tem aktom so 
reformirali delovanje institucij, ker so se med članicami pojavljale prevelike razlike, Evropski 
parlament pa je dobil večje pristojnosti. 
 
Leta 1992 se je Evropska skupnost preimenovala v Evropsko unijo, kar se je zgodilo s podpisom 
Maastrichtske pogodbe. Dokument te pogodbe predstavlja jasna določila za bodočo skupno valuto, 
zunanjo in varnostno politiko ter sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. 
 
Leta 1993 je bil vzpostavljen enotni trg in s tem prost pretok blaga, oseb, storitev in denarja. 
 
Leta 1995 se članicami Evropske unije pridružijo še Avstrija, Finska in Švedska. 
 
Leta 1997 je bila podpisana Amsterdamska pogodba z namenom, da se v evropski pravni red vključi 
schengenski sporazum o odpravi nadzora na notranjih mejah. S tem naj bi zagotovili tudi večjo 
demokratičnost med članicami Evropske unije. 
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Z januarjem leta 1999 so v enajstih članicah EU uvedli skupno valuto Evro, vendar samo za 
trgovinske in finančne transakcije. 
 
Leta 2004 se je EU pridružilo še 10 novih članic, med njimi tudi Slovenija. Dve leti kasneje se 
pridružita še Bolgarija in Romunija. 
 
Konec leta 2007 je bila podpisana Lizbonska pogodba, katere namen je bil narediti EU bolj 
demokratično, učinkovito in pregledno ter s tem bolj sposobno reševati globalne izzive, kot so varnost, 
trajnostni razvoj in podnebne spremembe. 
 
Kot zadnja članica EU je pristopila Hrvaška leta 2013.  
 
EU danes šteje 28 držav članic in s tem predstavlja eno izmed večjih gospodarskih območij na svetu 
(slika 3). Pojavlja pa se vprašanje, koliko časa bo EU ostala takšna, kot je, saj je Velika Britanija po 
izidu nedavnega referenduma že na poti izstopa iz Unije. (Evropska Unija) 
 
                                     
Slika 3: Zemljevid Evropske unije (Zemljevid EU) 
2.2 Pregled pomoči Evropske unije 
Evropsko unijo sestavlja 28 članic, ki se med seboj zelo razlikujejo v gospodarskem, socialnem in 
družbenem razvoju. Temeljno načelo EU je te razlike med članicami odpraviti ali vsaj omiliti, zato je 
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EU pripravila program evropske razvojne pomoči. Ta program sestavljajo kohezijska, regionalna in 
strukturna politika. 
Vsaka država članica ima dodeljen določen odstotek pomoči, ki je odvisen od: 
- velikosti države 
- števila prebivalcev 
- bruto domačega proizvoda  
- večletnega programskega dokumenta 
Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: 
- regionalni in urbani razvoj 
- zaposlovanje in socialno vključevanje 
- kmetijstvo in razvoj podeželja 
- pomorske zadeve in ribištvo 
- raziskave in inovacije 
- humanitarna pomoč 
Upravljanje finančnih sredstev urejajo stroga pravila, ki zagotavljajo natančen nadzor nad namensko 
uporabo sredstev ter transparentno in odgovorno porabo denarja. 
 
Osnovno politično odgovornost za pravilno uporabo sredstev EU nosi kolegij 28 evropskih 
komisarjev. Ker pa finančna sredstva večinoma upravljajo države prejemnice, so nacionalne vlade 
pristojne tudi za izvajanje nadzora in letne revizije. 
 
Upravljanje več kot 76 % proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu z nacionalnimi in 
regionalnimi organi, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov, tako imenovanih 
strukturnih in investicijskih skladov: 
- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
- Evropski socialni sklad (ESS) 
- Kohezijski sklad (KS) 
- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 
- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
( Finančna sredstva EU) 
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2.2.1 Posamezni evropski skladi 
2.2.1.1 Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) 
Evropski sklad za regionalni razvoj je eden glavnih finančnih inštrumentov evropske kohezijske 
politike. Namenjen je zmanjševanju razlik med stopnjami razvitosti evropskih regij in zaostanka v 
razvoju regij z najbolj omejenimi možnostmi. Posebna pozornost se namenja regijam z resnimi in 
trajnimi demografskimi omejitvami, kot so najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva ter 
otoške, čezmejne in gorske regije. 
2.2.1.2 Evropski socialni sklad (ESS) 
Evropski socialni sklad je namenjen spodbujanju zaposlovanja in socialnega vključevanja v Evropski 
uniji, predvsem pomoči ljudem pri iskanju zaposlitve, vključevanju prikrajšanih oseb v družbo in 
zagotavljanju pravičnejših možnosti za vse. Med glavnimi ukrepi je vlaganje v ljudi in njihovo znanje. 
2.2.1.3 Kohezijski sklad (KS) 
Kohezijski sklad pomaga članicami Evropske unije zmanjšati ekonomska in socialna neskladja in 
stabilizirati gospodarstvo. Kohezijski sklad financira do 85 % upravičenih stroškov projektov s 
področja okoljske in prometne infrastrukture ter projektom na področjih povezanih s trajnostnim 
razvojem, ki so v korist okolju. 
2.2.1.4 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja podpira evropsko politiko razvoja podeželja. Financira 
programe razvoja podeželja v državah članicah in regijah Evropske unije. Kar 91 % ozemlja Evropske 
unije prekrivajo podeželska območja, na katerih živi 57 % vsega prebivalstva EU, zato je razvoj 
podeželja še kako pomemben. Kmetijska pridelava in gozdarstvo sta še vedno bistvena dejavnika za 
načrtovanje rabe zemljišč, upravljanje z naravnimi viri na podeželskih območjih in ekonomsko 
diverzifikacijo podeželskih skupnosti. 
2.2.1.5 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je večletni finančni okvir, ki določa proračunski okvir ter 
glavne usmeritve financiranja skupne ribiške politike in celostne pomorske politike. Sklad podpira 
ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, 
financira projekte v zvezi z zaposlovanjem ter omogoča lažji dostop do finančnih sredstev. 
(Regionalna politika) 
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3 PROGRAMSKA DOKUMENTA REPUBLIKE SLOVENIJE IN EVROPSKE KOMISIJE 
ZA ČRPANJE FINANČNIH SREDSTEV IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA 
ZA RAZVOJ PODEŽELJA 
3.1 Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007–2013 
Vsaka država članica EU pripravi svoj Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja (NSNRP), ki 
temelji na strateških smernicah EU, te pa v celoti upoštevajo posebne okoliščine in potrebe posamezne 
države.  
 
Nacionalni strateški načrti so oblikovani kot referenčno orodje za pripravo programov. Strategije se 
izvajajo prek programov za razvoj podeželja bodisi za celo državo bodisi za posamezna upravna 
območja.  
 
Nacionalni strateški načrti vključujejo: 
- oceno gospodarskega, socialnega in okoljskega položaja ter razvojnega potenciala;  
- izbrano strategijo za skupno ukrepanje EU in posameznih držav članic, ki kaže doslednost 
odločitev, sprejetih v skladu s strateškimi smernicami;  
- tematske in teritorialne prednostne naloge za razvoj podeželja v okviru vsake osi, vključno z 
glavnimi količinsko opredeljenimi cilji in ustreznimi kazalniki spremljanja in vrednotenja;  
- seznam programov za razvoj podeželja, v okviru katerih se izvaja nacionalni strateški načrt, in 
okvirna sredstva EKSRP, ki se dodelijo za vsak program;  
- sredstva za zagotavljanje usklajenosti z drugimi instrumenti skupne kmetijske politike in po 
potrebi proračun za doseganje ciljev konvergence;  
- opis ureditev in proračuna za vzpostavitev nacionalne mreže za podeželje v državi članici.  
 
NSNRP si v okviru prednostnih nalog prizadeva za krepitev večnamenske vloge kmetijstva v 
Sloveniji. Posebej predstavlja potrebo po prestrukturiranju kmetijstva in živilsko-predelovalne 
industrije ter po krepitvi konkurenčnosti celotne agroživilske verige. NSNRP gradi na načelih 
trajnostnega gospodarjenja z obnovljivimi naravnimi viri in posebno pozornost namenja vzdrževanju 
kulturne krajine, varovanju okolja in ohranja poseljenost podeželja ter njegove identitete. NSNRP daje 
velik poudarek na skrb za gozdove, saj so pomemben tvorec okolja ter vir biotske raznovrstnosti. 
Prednostne naloge NSNRP bodo prispevale tudi k ekonomski in socialni krepitvi podeželja, s tem se 
bo krepilo zaposlovanje na podeželju. 
 
NSNRP predstavlja referenčni okvir za pripravo Programa razvoja podeželja za celotno območje 
Republike Slovenije. (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) 
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3.2 Program razvoja podeželja 
Program razvoja podeželja (PRP) je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije, ki 
predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) slika 4. 
 
 
Slika 4: Logotip Programa razvoja podeželja ( MKGP) 
Odgovorni organ za pripravo PRP ter za spremljanje, nadzor in vrednotenje je Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Program razvoja podeželja odraža nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na 
podlagi analize danosti in stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva, pa tudi vpetosti teh gospodarskih 
panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru.  
 
Za podpiranje trajnostnega razvoja podeželskih območij se politika razvoja podeželja osredotoča na 
naslednje temeljne cilje: 
- izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva (os 1), 
- podpiranje upravljanja z zemljišči in izboljšanje okolja (os 2), 
- izboljšanje kakovosti življenja in spodbujanje diverzifikacije gospodarske dejavnosti (os 3), 
- spodbujanje odločanja o razvoju posameznih podeželskih območij po pristopu od spodaj 
navzgor. 
 
V finančni perspektivi 2007-2013 je bilo za izvajanje Programa za razvoj podeželja namenjenih 
1.176.985.582 € sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. (Program razvoja 
podeželja 2007-2014) 
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4 KAKO PRITI DO SREDSTEV IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA 
RAZVOJ PODEŽELJA  
Vsak državljan članice Evropske unije lahko zaprosi za razpisana nepovratna sredstva iz različnih 
skladov, če ima vizijo, ki jo podpirajo skladi in izpolnjuje vse razpisne pogoje. 
 
V našem konkretnem primeru gre za mladega zagnanega kmeta, ki bi rad razširil in posodobil svojo 
dejavnost. Prostor, na katerem je do sedaj izvajal svojo dejavnost, je neprimeren za vzrejo živali, gre 
namreč za gosto poseljeno naselje. Hlevi so zastareli in dotrajani ter ne zadostujejo vsem trenutnim 
kapacitetam živine, ki jo kmet ima. Na dosedanji lokaciji ni možnosti za posodobitev kmetijskih 
poslopij, zato se je investitor, kot ga bom imenovala v nadaljevanju, odločil, da preuči možnost 
preselitve celega gospodarskega poslopja na drugo lokacijo. S tem ukrepom bi povečal svojo 
dejavnost, jo posodobil in pridobil nova delovna mesta za ostale člane družine. Investitor z novim 
gospodarskim poslopjem ohrani in na sodoben način nadaljuje družinsko tradicijo. 
 
Investitor se je odločil preseliti celotno gospodarsko poslopje na svoje zemljišče izven naselja. Imel je 
velik finančni prihranek, ker mu zemljišča ni bilo potrebno kupiti, vendar pa se je zanj začel velik in 
zelo naporen birokratski boj. Na prej kmetijskem zemljišču je bilo potrebno urediti spremembo 
namembnosti zemljišča iz kmetijskega zemljišča v zazidljivo zemljišče.  
 
Preselitev celega gospodarskega poslopja predstavlja precej velik finančni zalogaj, zato je bil 
investitor primoran poiskati način, kako priti do finančne pomoči, da bi lahko realiziral svoj idejni 
projekt. 
 
Povsod je bilo zaslediti omembo nepovratnih evropskih sredstev, zato se je odločil pozanimati, če tudi 
njemu pripadajo katera od teh sredstev. Obrnil se je na lokalnega kmetijskega svetovalca, predstavil 
mu je svoj idejni projekt in skupaj sta prišla do ideje, da lahko poizkusita vložiti vlogo za ravno takrat 
razpisana evropska sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
 
Postopek za koriščenja sredstev EKSRP v finančni perspektivi 2007-2013 je prikazan na sliki 5, ki 
temelji na krovnih dokumentih: na strateški ravni NSNRP in na programski (operativni) ravni PRP. Na 
izvedbeni ravni pa je postopek prijave na razpis urejen s podzakonskimi akti s katerimi so 
operacionalizirani programski dokumenti s katerimi je omogočeno črpanje sredstev iz EKSRP. Sam 
postopek črpanja sredstev podrobneje prikazujemo v nadaljevanju (slika 5). 
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Slika 5: Shema dokumentov, ki določajo nepovratna sredstva 
4.1 Dokumenti republike Slovenije, ki urejajo črpanje sredstev iz EKSRP  
4.1.1 Uredba o ukrepih 1., 3., in 4. osi PRP 2007-2013 
Z Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije so določeni in 
opredeljeni: (1) vrste ukrepov, (2) upravičene naložbe in aktivnosti, (3) upravičenci, (4) upravičeni in 
neupravičeni stroški, (5) pogoji za upravičenost, (6) merila za izbor, (7) postopki za izvajanje 
posameznih ukrepov, (8) nadzor nad izvajanjem ukrepov, (9) višina sredstev ter (10) finančna merila 
za izvajanje. ( Uredba o ukrepih) 
4.1.1.1 Ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  
Evropska nepovratna sredstva, ki so bila dodeljena investitorju so se črpala iz ukrepa 121 – 
Posodabljanje kmetijskih gospodarstev. 
 
Predmet podpore so naložbe posameznih kmetijskih gospodarstev, kot tudi združenih kmetijskih 
gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov vključno z naložbami namenjenimi 
za opravljanje storitev s kmetijsko mehanizacijo. 
 
V ukrepu 121 je točno določeno, kaj predstavlja upravičene stroške naložbe. Upravičeni stroški 
naložbe so tudi časovno omejeni. Kot upravičeni stroški se štejejo stroški, ki morajo najprej zagotoviti 
ODLOČBA O PRAVICI DO EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 121
UKREP 121 ‐ Posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
UREDBA O UKREPIH 1.,3. IN 4. OSI
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA  2007 ‐ 2013( MKO)
NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT RAZVOJA PODEŽELJA 2007‐2013 ( RS )
EKSRP (EU)
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pogojem, da so upravičeni, nato pa še pogoju, da so nastali od datuma zaprtja javnega razpisa do 
vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev z nekaterimi izjemami, ki so točno določene v Uredbi. 
 
Za vlagatelja podpore se smatra nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva, ki opravlja kmetijsko 
dejavnost ali opravlja storitve s kmetijsko mehanizacijo na ozemlju Republike Slovenije. Za namen 
izvajanja tega ukrepa pa se šteje upravičenec tega ukrepa mladi prevzemnik kmetije. 
 
Pogoji za pridobitev sredstev so našteti v Uredbi, še bolj podrobni pogoji pa so objavljeni v Javnem 
razpisu za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za naložbe mladih 
prevzemnikov kmetij. Sredstva za ukrepe 1. in 3. osi se po Uredbi dodelijo z odprtim ali zaprtim 
javnim razpisom, katerega objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) 
je kot akreditirana plačilna agencija odgovorna za obravnavo vlog, administrativnih kontrol, izvajanje 
kontrol na kraju samem pred odobritvijo izplačil, izvajanje izplačil upravičencem.Sredstva se 
upravičencu odobrijo z odločbo ARSKRP o pravici do sredstev. Sredstva po tej odločbi se dodelijo v 
obliki nepovratnih sredstev. ( Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano )V Uredbi so določeni 
tudi pogoji, ki jih mora upravičenec sredstev zagotavljati še pet let po prejemu sredstev, in tudi 
sankcije, pri katerih mora upravičenec sredstev vrniti denar. (Uredba o ukrepih 1., 3., in 4. osi PRP 
2007-2013) 
4.1.1.1.1 Javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013, za 
naložbe mladih prevzemnikov 
Prvi korak do uresničitve prejema nepovratnih evropskih sredstev je bila prijava na javni razpis za 
ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 , za naložbe mladih prevzemnikov, ki 
ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje dne 30. 8. 2013 in je trajal do vključno 23. 10. 2013. 
Predmet podpore v okviru tega javnega razpisa za konkretni primer so naložbe: 
- naložba v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) 
za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali; 
- naložbe v skladišča za krmo in pripadajočo opremo; 
- naložbe v objekte in pripadajočo opremo za shranjevanje kmetijske mehanizacije, namenjene 
za lastno primarno pridelavo na kmetijskem gospodarstvu oziroma opravljanje storitev s 
kmetijsko mehanizacijo; 
- naložbe v cestno in vodno infrastrukturo, kamor spada tudi vodovodna infrastruktura na 
kmetijskih gospodarstvih. 
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Ker je v konkretnem primeru šlo za izgradnjo hleva za krave molznice, je investitor dobil 10 % višji 
delež pomoči, kar določa Uredba PRP ob pogoju, da imajo vlagatelji ob predložitvi vloge vsaj 8 krav 
molznic oziroma so imeli dodeljeno letno kvoto za vsaj 50.000 l mleka. 
 
Investitor je moral zadostiti razpisnim pogojem s tem, da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 
in je nosilec dejavnega kmetijskega gospodarstva na ozemlju Republike Slovenije. Kmetijsko 
gospodarstvo je vpisano v register kmetijskih gospodarstev. Ima pridobljeno pozitivno odločbo o 
podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3., in 4. osi PRP 2007 -2013. 
 
Investitor pred datumom začetka upravičenosti stroškov ni smel začeti z deli, niti prevzeti nobenih 
obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev. Za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev 
gradbenega dovoljenja, je moral investitor pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna 
namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. Investitor mora za vse 
stroške storitev, dobav, del in opreme, ki so višji od 10.000,00 €, pridobiti tri med seboj neodvisne 
tržno primerljive ponudbe. Investitor je s pomočjo odgovornega nadzornika razpisal interni razpis, na 
katerega se je prijavilo tudi naše podjetje. Kot najugodnejši ponudnik, smo bili izbrani za glavnega 
izvajalca.Ravno tako mora imeti investitor poravnane vse obveznosti do države in če je investitor 
fizična oseba ne sme biti v osebnem stečaju. 
 
Podpora po tem javnem razpisu je namenjena le kmetijskim gospodarstvom, ki že ob predložitvi vloge 
na javni razpis ustvarijo primeren bruto prihodek iz kmetijskih dejavnosti oziroma iz kmetijskih, 
gozdarskih in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah na enoto vloženega dela. Kmetijsko gospodarstvo, 
ki je predmet podpore, mora z naložbo prispevati k izpolnjevanju najmanj enega od naslednjih ciljev 
ukrepa: 
- uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, 
- usposobitev kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje standardov Evropske unije, za 
izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu, 
- stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih. 
Ker investicija, ki je predmet podpore, spada v zahtevno naložbo, je moral investitor izdelati poslovni 
načrt, ki je tudi priloga vloge za javni razpis. V poslovnem načrtu je moral izkazati ekonomsko 
upravičenost naložbe, ki je morala biti pozitivna. Poslovni načrt je izdelal za obdobje izvajanja 
naložbe in nadaljnjih pet let. (Javni razpis za ukrep 121 ) 
4.1.1.1.2 Merila za izbor vloge v Javnem razpisu za ukrep 121 
Do sofinanciranja so upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in 
izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije javnega razpisa. Vloge pregledujejo in ocenjujejo 
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delovne skupina na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Na ta omenjeni naslov je bilo 
potrebno poslati popolno vlogo za pridobitev sredstev javnega razpisa. Skladno z Uredbo PRP se 
vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta konkretni javni razpis 
znaša 28 točk, od tega vsaj 15 točk iz naslova ekonomskih meril pri fizičnih osebah. Med pravilno 
prispelimi vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk se izberejo tiste vloge, ki dosežejo višje število 
točk, do porabe razpisanih sredstev. 
4.2 Odločba o pravici do sredstev 
Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda Agencija Republike 
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. V odločbi je točno določen delež sofinanciranja v % 
od vrednosti naložbe. V konkretnem primeru je bil delež sofinanciranja gradbeno obrtniških del 60 % 
od skupne vrednosti, za različno kmetijsko opremo pa delež sofinanciranja od 30 % do 50 % vrednosti 
opreme. Skupni znesek odobrenih nepovratnih sredstev znaša 1.105.655,96 €. ( Odločba o pravici do 
sredstev)K temu je veliko prispevalo dejstvo, da gre za mladega prevzemnika kmetije, izgradnjo hleva 
za krave molznice in uvajanje novih tehnologij, ki pripomorejo k izboljšanju varstva okolja. S prejeto 
odločbo o pravici do sredstev, ki jo je izdala Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, si je investitor priskrbel del finančnih sredstev za realizacijo zastavljenega cilja.  
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5 NAČRTOVANJE GRADNJE 
5.1 Predstavitev gradbeništva 
Z izrazom gradbeništvo označujemo tehnično stroko, ki se ukvarja z načrtovanjem, gradnjo in 
vzdrževanjem vsega grajenega okolja. Gradnja je ena najstarejših človekovih dejavnosti, ki se skozi 
stoletja neprestano spreminja, dopolnjuje in prilagaja človekovim potrebam. Sprva so bile potrebe 
skromne, zagotavljale so le varno zavetje in streho nad glavo, danes pa imamo ljudje vse večje 
zahteve, zato tudi gradbeništvo postaja vse bolj zahtevno. Posledica bolj zahtevne gradnje so tudi vse 
boljši materiali, tehnike gradnje, industrija in vse boljša infrastruktura. (Struna, 2012)  
 
Gradbeništvo je ena najpomembnejših gospodarskih panog v Sloveniji, od katere pa je tudi odvisna 
gospodarska rast v državi. Kadar je gospodarska rast visoka, je gradbeništvo v polnem razcvetu in 
veliko pripomore k bruto domačemu proizvodu (BDP), ko pa je gradbeništvo v krizi, se pa to pozna 
tudi na gospodarskem stanju države.  
5.2 Gradbeni projekt 
Gradbeni projekti predstavljajo kompleksen, interdisciplinaren, ciljno usmerjen investicijski proces. V 
gradbene projekte se investira veliko denarja, je investicijski proces investitorja, ki temelji na 
osebnem, družbenem ali finančnem interesu. Potrebno je veliko učinkovitega strokovnega dela, saj je 
njihova uporaba dolgotrajna. Obenem pa moramo zagotavljati določene zahteve: kot so doseči 
zahtevano kakovost in bistvene tehnične lastnosti, ki jih moramo vzdrževati skozi celotno življenjsko 
dobo objekta. 
Gradbeni objekt mora glede na svoj namen izpolnjevati eno, dve ali vse bistvene zahteve: 
- mehanske odpornosti in stabilnosti 
- varnosti pred požarom 
- higienske in zdravstvene zaščite in zaščite okolice 
- varnosti pri uporabi 
- zaščite pred hrupom 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote 
 
V gradbenem projektu nastopajo tri zelo pomembne spremenljivke, to so: 
- stroški 
- roki 
- kakovost 
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Zagotavljanje ravnovesja med temi tremi spremenljivkami pomeni dobro izveden projekt, kar pa v 
veliko primerih lahko poimenujemo kar znanost. Gradbeni projekt zavzema načrtovanje, izgradnjo ali 
rekonstrukcijo, uporabo, vzdrževanje in odstranitev objekta. 
Gradbeni projekt lahko ponazorimo s tako imenovanim krogom graditve (slika 6). Graditev obsega: 
- projektiranje 
 zasnova 
 konstrukcija 
- 2. izvedba 
 izdelava gradbenih proizvodov 
 gradnja ali rekonstrukcija 
- 3. uporaba 
 vzdrževanje 
 odstranitev 
 
Slika 6: Krog procesa graditve ( Reflak, 2006, P3 str. 9) 
Predmet diplomske naloge je gradbeni projekt, ki zavzema preselitev celotnega gospodarskega 
poslopja na novo lokacijo, gre za novogradnjo več zahtevnih objektov z novimi komunalnimi 
priključki in dovozno pot. Ta gradbeni projekt je bil zasnovan kot prikazuje krog procesa graditve. 
Investitor si je zamislil projekt, projektant mu je izdelal projekte, gradbeniki in različni obrtniki so 
projekt zgradili, investitor ga uporablja in vzdržuje, da bo lahko dolgo služil svojemu namenu. Ko bo 
pretekla življenjska doba objekta, se bo objekt porušil oziroma rekonstruiral. (Struna, 2012) 
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5.2.1 Projektiranje 
V procesu projektiranja je  vloga investitorja, da natančno opredeli svoje želje, namen in cilje 
načrtovane investicije. Vloga projektanta pa je, da investitorjevim željam prisluhne in v skladu s 
strokovnimi pravili in primeri dobre prakse izdela projektno dokumentacijo, ki v osnovi izpolnjuje 
predvsem naslednjim temeljnim načelom pri zasnovi objektov: uporabnost, trdnost in videz. Investitor 
naroči projektiranje projekta pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje za projektiranje konstrukcij in je kot 
gospodarska družba ali zadruga vpisana v Sodnem registru Slovenije ali v Poslovnem registru 
Slovenije. Projektiranje zajema izdelavo projektne in tehnične dokumentacije. Ta faza gradnje je ena 
izmed najpomembnejših, ker lahko s premišljenim in kakovostnim načrtovanjem projektne 
dokumentacije dosežemo optimum med trajanjem gradnje, kakovostjo gradbenega objekta ob še 
sprejemljivih stroških gradnje. Naknadne spremembe zaradi nedorečenosti v fazi projektiranja, ki se 
pojavijo v fazi gradnje znatno presegajo stroške osnovnega projektiranja in kasnejši popravki tudi 
znatno povišajo prvotne investicijske stroške. Pri projektiranju se zahteva poznavanje vseh zakonsko 
predpisanih pravil, ki so določena z zakoni, prav tako vseh postopkov za pridobitev soglasij in 
dovoljenj za začetek gradnje. Upoštevati je potrebno tudi vse veljavne standarde in normative v 
Republiki Sloveniji. 
 
Bistvena naloga projektanta je, da skozi zapleten proces, ki ga predstavlja labirint zakonov, predpisov 
in standardov najde pot za izvedbo zastavljenega projekta po željah investitorja in zagotovi vsem 
bistvenim zahtevam objekta. 
5.2.1.1 Projektna dokumentacija 
Vsebina projektne dokumentacije se med seboj razlikuje glede na zahtevnost objekta, načina izdelave 
in vrste načrtov, ki jo sestavljajo. 
Glede na namen uporabe se projektna dokumentacija po ZGO-1 razvršča na naslednje projekte (slika 
7): 
- Idejna zasnova (IDZ) 
- Idejni projekt (IDP) 
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
- Projekt za izvedbo (PZI) 
- Projekt izvedenih del (PID) 
 
Slika 7: Faze izdelave projektne dokumentacije ( Reflak, 2008, str. 3) 
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S projektno dokumentacijo projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne 
značilnosti predvidene gradnje. Pri zahtevnih inženirskih objektih je treba izdelati projektno 
dokumentacijo v vseh fazah. Praviloma se IDZ izvede za projekte, kjer je treba predvideti variantne 
rešitve in se v prostor umeščajo s posebnimi prostorskimi akti. Idejni projekt pa predstavlja v tem 
primeru projektno rešitev prostorsko najustreznejše variante. Idejni projekt izdelamo tudi v primeru 
kadar projektiramo tehnično zahteven objekt, kjer je treba podrobno opredeliti tehnološki proces (npr: 
industrijski objekti, energetski objekti, bolnišnice, ipd.). 
Pri projektiranju manj zahtevnih gradbenih objektov, ali kjer so prostorski pogoji že opredeljeni s 
prostorskimi izvedbenimi akti IDZ in IDP nista potrebni in za pridobitev gradbenega dovoljenja 
zadošča že PGD.  V našem primeru gre za sorazmerno enostaven gradbeni objekt, brez posebnih 
tehnoloških procesov, ki se prostorsko umešča z veljavnimi prostorskimi akti in zatorej za pridobitev 
gradbenega dovoljenja zadošča projektna dokumentacija PGD. 
5.2.1.1.1 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) 
PGD je projekt, na podlagi katerega upravni organ izda gradbeno dovoljenje. 
 
Vsebina projektne dokumentacije je zakonsko predpisana in PGD projekt sestavljajo: 
- vodilna mapa 
- načrti  
- elaborati 
Vodilna mapa projektne dokumentacije po ZGO-1 vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri 
graditvi, lokacijske podatke, ključne podatke in dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za 
ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev 
nameravane gradnje in drugi podatke, pomembne za odločanje v upravnem postopku. 
 
Načrti vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo 
lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih 
je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s 
prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s 
posebnimi predpisi, zagotovljeni neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir. (ZGO-1) 
 
Načrti, ki sestavljajo PGD projekt omenjenega projekta so: 
- načrt arhitekture za posamezne objekte, 
- načrt gradbenih konstrukcij za posamezne objekte, 
- načrt električnih instalacij in električne opreme za posamezne objekte, 
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- načrt strojnih instalacij in strojne opreme za posamezne objekte. 
Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter 
druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali 
lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje 
izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.  
 
PGD projektu za naš projekt je bilo potrebno priložiti naslednje elaborate: 
- geodetski načrt, 
- zasnova požarne varnosti za objekte, 
- načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 
- strokovna ocena obremenitve okolja, 
- geološko poročilo za ureditev ponikovalnic. 
Predmet diplome je izgradnja več objektov, spremljajoče infrastrukture in komunalne ureditve, ki 
skupaj tvorijo novozgrajeno gospodarsko poslopje (slika 8). Ti objekti so: 
 
Slika 8: Novozgrajeno gospodarsko poslopje 
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Objekt A1 je hlev za krave molznice, ki je grajen delno iz armirano betonskih elementov in jeklene 
konstrukcije (slika 9). Armirano betonski elementi predstavljajo točkovne in pasovne temelje, talne 
plošče in obodne parapetne zidove. Konstrukcija stavbe je zgrajena iz jeklenih profilov. Streha hleva 
je narejena iz ognjevarnih pločevinastih panelov. Streha je dvokapnica, v slemenu strehe so 
svetlobniki z možnostjo odpiranja za prezračevanje. Fasada na delu, kjer je prostor za živino, je 
odprta, pritrjeni so samo zavesni paneli za stransko zračenje. V tej isti stavbi ob hlevu je tudi 
najsodobnejše molzišče z mlekarno in prostori namenjeni sanitarijam, skladišču in pisarnam. 
Spremljevalni objekt ob hlevu je zgrajen iz nosilne AB konstrukcije in pozidan z modularno opeko. Ta 
del je dvoetažni. Etaži sta med seboj povezani z armirano betonskimi stopnicami. Fasade bodo 
obdelane v kombinaciji zaglajenega zaključnega fasadnega ometa bele barve in lesenega opaža iz desk 
sibirskega macesna v naravni barvi. 
Hlev je opremljen z najsodobnejšo hlevsko opremo. Projektiran je za 98 krav molznic, ki se prosto 
gibajo po hlevu. Vse krave so označene s čipi, ki jih zaznava računalnik, to omogoča kravam, da same 
hodijo v molzišče dvakrat na dan. Molzišče je okrogle oblike tipa rotolaktor za molžo 20 krav in se 
ves čas počasi vrti (slika 10). Ko krava vstopi v molzišče, jo molzni stroj samodejno pomolze, zabeleži 
njen obisk in količino mleka. Ko se odvrti en krog, krava izstopi. Mleko iz molzišča se transportira v 
cisterne v mlekarni. Tudi hranjenje poteka pod strogim nadzorom računalnika. Posebni dodatki za 
boljšo molžo so dosegljivi samo enkrat na dan, ko krava pristopi do krmilnika, se ji vsuje hrana samo 
enkrat. Spremljajoči prostori ob hlevu, kot so sanitarije, pisarne in skladišča, se ogrevajo s toploto, ki 
jo odvzamejo mleku. Celotno poslopje nima drugega vira ogrevanja. Objekt A1 ime dve ureditvi 
odpadnih voda. Fekalna kanalizacija iz sanitarij je speljana v malo čistilno napravo, ki je locirana v 
zelenici ob objektu, gnojevko iz hleva in izpusta pa se spelje preko predjame v laguni za gnojevko.  
Meteorna voda iz objekta se spelje v pet ponikovalnic, zunaj utrjenih površin, premera fi 120 cm, kar 
zadostuje geološkemu poročilu.  
 
Na vzhodni strani vzdolžno ob hlevu je zagrajen izpust namenjen gibanju krav na prostem, kar 
pripomore k boljšemu bivalnemu prostoru krav in posledično boljši kakovosti pridelanega mleka. 
Izpust je narejen iz vodotesne, kislinsko odporno armirano betonske talne plošče, ki je ograjena. 
Gnojevka iz izpusta odteka v predjamo.  
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Slika 9: Hlev za krave molznice 
 
Slika 10: Molzišče tipa rotolaktor 
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Objekt A2 je hlev za mlado živino (slika 11). Objekt je grajen iz armirano betonskih točkovnih in 
pasovnih temeljev, obodnih parapetnih zidov, notranjih parapetnih zidov, ležiščnih talnih plošč in 
nosilne konstrukcije iz jeklenih profilov. Streha je dvokapnica, narejena iz ognjevarnih pločevinastih 
sivih panelov. Fasada je narejena delno z zaglajenim zaključnim fasadnim ometom, delno iz desk 
sibirskega macesna. Objekt je namenjen vzreji telet. Stene za razmejitev boksov za teleta so narejene 
iz nosilne jeklene konstrukcije z vmesnimi polnili iz smrekovih desk. Pod hlevom za mlado živino je 
gnojnična jama, narejena iz vodotesnega in kislinsko odpornega armiranega betona.  
 
Ob objektu A2 je tudi objekt B3, kar predstavlja pokrito gnojišče, za shranjevanje hlevskega gnoja, ki 
nastane pri vzreji telet. Talna plošča gnojišča je prav tako izdelana iz vodotesnega, kislinsko 
odpornega betona. Streha je dvokapnica, narejena iz lesene konstrukcije. 
 
Slika 11: Hlev za mlado živino 
Objekta A3 in A4 sta enakih tlorisnih dimenzij in pokrita z eno dvokapno streho iz ognjevarnih 
pločevinastih panelov. Konstrukcija objektov je delno armirano betonska, delno iz jeklenih profilov 
kot pri ostalih objektih. Objekt A3 je namenjen shranjevanju sena in slame, objekt A4 pa je namenjen 
garaži za kmetijske stroje. Fasada je narejena delno iz zaglajenega zaključnega fasadnega ometa in 
lesenih macesnovih desk. 
 
Objekt B1 predstavlja dva zbiralnika za gnojevko – laguni (slika 12). Oba objekta sta okrogle oblike 
premera 16,00 m in višine 6,00 m. Laguni sta narejeni iz vodotesnega in kislinsko odpornega 
armiranega betona. Sta nepokriti ter 4,00 m vkopani v zemljo. 
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Slika 12: Armiranobetonski laguni za gnojevko 
Objekt B5 predstavlja predjamo, ki služi temu, da se gnojevka iz hleva za krave molznice izteka preko 
predjame v laguni.  
 
Objekt B2 so trije koritasti armirano betonski silosi namenjeni shranjevanju silaže (slika 13). 
 
Slika 13: Trije koritasti silosi in izpust iz hleva za krave molznice 
V gradbenem dovoljenju je bila določena izvedba zunanje in komunalne ureditve posestva.  
 
V okviru zunanje ureditve so se izvedla parkirna mesta za osebna vozila, celotno posestvo se je 
ogradilo z žičnato panelno ograjo, zasadila so se visokorasla drevesa in enovrstni orehov drevored.  
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V komunalni ureditvi je bila določena izvedba dovozne poti v dolžini 220 m in skupni širini 4,00 m, 
od tega 2,5 m asfaltiranega vozišča, na vsaki strani 0,5 m povozne asfaltirane mulde in obojestranske 
povozne gramozne bankine v širini 0,5 m.  
 
Izvedena je bila obnova in povečava obstoječega vodovodnega omrežja, ki ga je izvedla Mestna 
občina Kranj. Izvedel se je tudi energetski in telekomunikacijski priključek do novega posestva. 
5.2.1.1.2 Projekt za izvedbo (PZI) 
Projekt za izvedbo je namenjen izvedbi gradnje zahtevnih in manj zahtevnih objektov. Gre za 
dopolnitev PGD projekta s vsebinami, ki so pomembne za izvedbo objekta. V PZI projektu so osnovni 
projektni dokumentaciji PGD dodani detajli konstrukcij (opažni načrti, projekt betona, armaturni 
načrti,…) in instalacij (kanalizacija, vodovod, strojne instalacije, elektro instalacije,…), sheme 
obrtniških del, delavniški in tovarniški načrti, če je to potrebno za izgradnjo projekta.  
 
Tehnično poročilo PZI projekta mora vsebovati tudi popis količin, materialov in opreme, kar 
imenujemo projektantski popis. 
 
PZI projekt mora biti po obliki in vsebini takšen, da lahko izvajalec izvede gradnjo brez dodatnega 
projektiranja.  
 
PZI projekt v našem primeru je bil dopolnjen glede na PGD projekt z ločenima načrtoma gradbenih 
konstrukcij za betonske elemente in načrtom gradbenih konstrukcij za jeklene konstrukcije. PZI načrt 
je vseboval tudi detajle vgradnje hlevske opreme. 
5.2.1.1.3 Projekt izvedenih del ( PID) 
Projekt izvedenih del (PID) je ena od zahtev za izdajo uporabnega dovoljenja. V PID projektu so 
zbrane vse spremembe od PGD in PZI projekta, ki so se izvedla tekom gradnje in ne vplivajo na 
spremembo gradbenega dovoljenja. 
 
PID projekt vsebuje tudi zbirno projektno poročilo, v katerem so opis in utemeljitve skladnosti gradnje 
in opis morebitnih sprememb in odstopanj izvedenega objekta glede na PGD projekt. 
 
PID projekti v našem primeru niso bistveno odstopali od PGD projekta. Razlike so se pojavile pri  
detajlih vgradnje hlevske opreme, ki se je tekom gradnje spremenila in dodatno je bilo izvedenih nekaj 
instalacij, katerih PGD projekt ni predvideval. 
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5.2.2 Pridobitev gradbenega dovoljenja  
Pravnomočno gradbeno dovoljenje je eden od glavnih pogojev, ki ga moramo izpolnjevati, da lahko 
pričnemo z gradnjo. Gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev objekta in 
sprememba namembnosti objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
Gradnja enostavnega objekta pa se lahko začne brez gradbenega dovoljenja. 
 
Gradbeno dovoljenje izda upravna enota območja, na katerem leži nepremičnina, oziroma Ministrstvo 
za okolje in prostor, če gre za objekt državnega pomena prve stopnje. 
 
Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor. Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je 
potrebno priložiti naslednje dokumente: 
- najmanj dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
- dokazilo o pravici graditi, če ta še ni vpisana v zemljiški knjigi. 
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 
- PGD projekt izdelan v skladu s prostorskim aktom; 
- ali je projekt delala pravna ali fizična oseba, ki ima izpolnjene pogoje za projektanta, in ali je 
oseba, ki je navedena kot odgovorni projektant, izpolnjevala pogoje za odgovornega 
projektanta; 
- ali so pridobljena vsa predpisana soglasja; 
- ali ima projekt predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne dokumentacije 
in ali so revidenti in odgovorni revidenti izpolnjevali pogoje za revidenta in odgovornega 
revidenta; 
- ali ima investitor pravico graditi; 
- ali iz PGD projekta izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta, če se 
gradi nov objekt ali če se objekt prizidava, nadzidava ali rekonstruira, tako, da se zato 
spreminjajo osnovni parametri obstoječih priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z 
njegovo komunalno oskrbo. 
 
Gradbeno dovoljenje se izda za celoten objekt ali pa za njegov del, ki pomeni tehnično, tehnološko ali 
funkcionalno celoto in se da samostojno uporabljati, če se objekt gradi oziroma rekonstruira po delih 
in to tudi opredeljuje PGD projekt. Gradbeno dovoljenje se lahko izda tudi za del objekta oziroma za 
izvedbo posameznih gradbenih ali inštalacijskih del oziroma tehnoloških naprav, če gre za gradnjo 
objekta gospodarske javne infrastrukture. 
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V vsakem gradbenem dovoljenju so napisani naslednji podatki: 
- podatek o vrsti gradnje oziroma predmetu gradbenega dovoljenja; 
- navedba zahtevnosti gradnje; 
- podatek o razvrstitvi objekta in posameznih njegovih delov glede na namen po enotni 
klasifikaciji vrst objektov, pri spremembi namembnosti pa tudi novi namen objekta ali 
njegovega dela objekta; 
- navedba parcelnih številk in katastrske občine za zemljiške parcele, na katerih se bodo izvedli 
nameravana gradnja in priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, če se objekt nanjo 
priključuje; 
- navedba odmikov nameravane gradnje od meje sosednjih zemljišč, razen pri linijskih 
gradbenih inženirskih objektih; 
- navedba dimenzij oziroma gabaritov in pri stavbah navedba etažnosti gradnje nameravanega 
objekta in njihovega oblikovanja, če je predpisano; 
- navedba načina zagotovitve minimalne komunalne oskrbe; 
- opis drugih značilnosti objekta, če so določene s prostorskim aktom ali drugim predpisom; 
- podatki o projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in datum njegove izdelave; 
- podatki o izdanih soglasjih. 
 
Odločba, izdana v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, se investitorju in drugim strankam v 
postopku vroči z vročilnico. Prav tako se pošlje vsem pristojnem soglasodajalcem, pristojnemu 
upravnemu organu občine, kjer se bo gradnja izvajala, ter pristojnemu gradbenemu inšpektorju.  
(ZGO-1) 
 
Upravna enota Kranj je izdala gradbeno dovoljenje investitorju za naslednje objekte: 
- Hlev za krave molznice (A1), označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 12712 – stavba 
za rejo živali, ki je zahtevni objekt; 
- Hlev za mlado živino (A2) in pokrito gnojišče (B4), označba po enotni klasifikaciji vrst 
objektov je 12712 – stavbe za rejo živali, ki je manj zahteven objekt; 
- Skladišče za seno in slamo (A3), označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 12714 – 
druge nestanovanjske kmetijske stavbe, ki je manj zahteven objekt; 
- Dve laguni za gnojevko (B1) in predjamo (B5), označba po enotni klasifikaciji vrst objektov 
je 12520 – rezervoarji in cisterne za tekočino, ki je zahteven objekt; 
- Trije koritasti silosi (B2) označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 12713 – stavba za 
spravilo pridelkov, ki je manj zahteven objekt; 
- Dvoredni sadovnjak visokoraslega sadnega drevja, napisano je, na kateri parcelni številki se 
bo izvedlo; 
- Gradnja komunalne infrastrukture: 
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 Dovozna pot, označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 21120 – lokalne ceste in 
javne poti, nekategorizirane javne ceste in gozdne ceste, ki je manj zahteven objekt; 
 Vodovodni priključek, označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 22221 – lokalni 
vodovodi za pitno vodo in tehnološko vodo, ki je manj zahteven objekt; 
 Elektroenergetski priključek, označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 22240 – 
lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, ki je manj zahteven 
objekt; 
 Telekomunikacijski priključek, označba po enotni klasifikaciji vrst objektov je 22240 
lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska omrežja, ki je manj zahteven 
objekt. 
( Gradbeno dovoljenje) 
V gradbenem dovoljenju je vsak objekt podrobnejše opisan z svojimi lastnostmi: dimenzije objekta, 
višinski gabariti objekta, tip in material strehe, vrsta nosilne konstrukcije in vrsta fasade. 
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6 GRADNJA OBJEKTA 
6.1 Udeleženci pri graditvi objektov 
Glavni udeleženci pri graditvi objekta so bili (slika 14): 
- investitor kot  fizična oseba, ki je naročil graditev objekta; 
- projektant kot pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri projektiranju; 
- izvajalec kot pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri izvajanju 
pripravljalnih del na gradbišču, izvajanju gradbenih del, montažah in vgrajevanju strojnih in 
električnih inštalacij ter izvajanju zaključnih gradbenih del; 
- nadzornik kot pravna oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve pri opravljanju 
gradbenega nadzora; (ZGO-1) 
 
 
 
Slika 14: Shema projektne organiziranosti 
Poleg naštetih se v procesu gradnje pojavijo še drugi neposredni udeleženci, kot so npr. kooperanti, 
konzultanti, izvajalci preliminarnih raziskav, pa tudi mnogo posrednih udeležencev, kot npr. organi 
državne uprave, inšpektorji, urbanisti, komunalna in javna podjetja itd. 
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Glavni udeleženec pri projektu je bil investitor, ki je fizična oseba s statusom kmeta, in je mlajši od 40 
let. Investitor je imel željo po preselitvi starega kmetijskega poslopja na novo lokacijo s sodobnimi 
hlevi in spremljajočimi objekti. Z novozgrajenim gospodarskim poslopjem je moderniziral svojo 
panogo in povečal število glav živine, s tem pa posledično tudi količino in kakovost proizvedenega 
mleka. Na investitorjevo pobudo se zberejo vsi ostali udeleženci gradnje. 
 
Projektant je bil pravna oseba. Investitor in projektant sta podpisala pogodbo o izdelavi projektne 
dokumentacije, s katero se je projektant zavezal izdelati projekte, investitor pa plačati naročeni 
projekt. Za natančno določitev vrednosti gradnje je zelo pomemben kvalitetno izdelan projekt in 
pripadajoči projektantski popis. Projektantsko podjetje, ki je projektiralo omenjeni projekt, je imelo 
izkušnje s projektiranjem hlevov in njim spremljajočih objektov. V istem času je projektiralo kar nekaj 
podobnih hlevov, ki so bili sofinancirani s pomočjo Evropske unije. Projektantsko podjetje je izdelalo 
projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja PGD, projekte za izdelavo projekta PZI in na koncu še 
projekte izvedenih del PID. Skozi celotno gradnjo so izvrševali tudi projektantski nadzor.  
 
Nadzornik je bil pravna oseba, ki je nadziral gradnjo objekta od začetka do konca, se pravi do 
pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Vloga nadzornika je bila tudi vodenje in usklajevanje 
projektnih aktivnosti za naročnika, kar pomeni, da je za investitorja neformalno izvajal tudi vodenje 
projekta (investitorski inženiring). Investitor mora praviloma zagotoviti nadzornika najkasneje pred 
pričetkom izvajanja pripravljalnih del na gradbišču. Nadzornik je bil izbran s strani investitorja že pred 
začetkom gradnje, saj je investitorju pomagal pri pridobivanju ponudb za gradbena in obrtniška dela. 
Skupaj sta izbrala najugodnejšega ponudnika za izgradnjo projekta. Nadzornik strokovno pomaga 
investitorju pri gradnji, saj je investitor nevešč v tej gospodarski panogi. Zelo pomemben faktor je 
zaupanje med investitorjem in nadzornikom. Nadzorni inženir izvaja nadzor, s katerim zagotovi, da so 
dela na objektu opravljena skladno s pravili stroke in gradbenim dovoljenjem.  
 
Glavni izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik internega razpisa. Z investitorjem je podpisal 
gradbeno pogodbo za izvajanje gradbeno obrtniških del. Stranki gradbene pogodbe sta torej investitor 
in izvajalec. V gradbeni pogodbi so bili točno določeni pogoji za gradnjo, določen je bil obseg in 
kvaliteta del, rok začetka in končanja izvedbe, cena, način obračunavanja, obveznosti izvajalca in 
investitorja. V konkretnem primeru je bila gradbena pogodba predmet premestitve gospodarskega 
poslopja na novo lokacijo z vso potrebno infrastrukturo, razen kmetijske opreme in strojev. V pogodbi 
je bil določen rok pričetka gradnje, to je 22. 4. 2014, in rok dokončanja del 30. 4. 2015. Rok 
dokončanja del je bil zelo vezan na zadnji rok za predložitev vseh potrebnih dokumentov za črpanje 
nepovratnih evropskih sredstev, ki je bil prvotno 30. 6. 2015, kasneje pa prestavljen na 31. 12. 2015. 
Sestavni del gradbene pogodbe je bil terminski plan. Ta plan se je skozi celotno gradnjo dopolnjeval in 
prilagajal končnemu roku.  
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Izvajalcev na tem projektu je bilo več, zato lahko rečemo, da je bil prisoten glavni izvajalec s svojimi 
podizvajalci. Podizvajalci so bila različna podjetja, ki so opravljala razna instalacijska in obrtniška 
dela.  
 
Poleg glavnega izvajalca za gradbena in obrtniška dela je investitor sam izbral izvajalce za kmetijsko 
opremo in stroje. S tem izvajalcem je investitor sam podpisal pogodbo za dobavo in montažo 
kmetijske opreme in strojev.  
6.2 Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred pričetkom gradnje 
1. Gradbeno dovoljenje  
Pred pričetkom gradnje je investitor pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki mu ga je 
izdala Upravna enota Kranj.  
2. Pogodbi 
Investitor je sklenil pogodbo z nadzornikom za izvajanje nadzora nad gradnjo in sklenil gradbeno 
pogodbo z izvajalcem za gradbena in obrtniška dela. 
 
3. Načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt 
Investitor je priskrbel načrt organizacije gradbišča in varnostni načrt, katerega je naredil varnostni 
inženir. Vsi izvajalci so bili dolžni izvajati dela skladno z varnostnim načrtom in dodatnimi 
določili v knjigi ukrepov za varno delo. Ker je bilo na gradbišču prisotnih več izvajalcev, je 
investitor določil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Prisotnih je bilo tudi več različnih 
podjetij in samozaposlenih delavcev, zato je bilo potrebno podpisati sporazum o skupnih 
deloviščih. V prilogi A.1: Primer pisnega sporazuma na skupnih deloviščih. 
 
4. Prijava gradbišča 
Investitor je najmanj 15 dni pred začetkom del prijavil gradbišče Inšpektoratu Republike Slovenije 
za delo in izobesil kopijo prijave gradbišča na vidno mesto na gradbišču.  
 
V prilogi A.2: Obrazec za prijavo gradbišča. 
  
5. Označitev gradbišča 
Investitor je gradbišče označil skladno z 2. členom Pravilnika o gradbiščih,  z gradbiščno tablo, 
ker je bilo izdano gradbeno dovoljenje.  
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Na tabli so bili napisani naslednji podatki: 
- podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem 
dovoljenju, 
- številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki 
ga je izdal, 
- podatki o investitorju, 
- podatki o projektantih in podatek o odgovornem projektantu oziroma če je odgovornih 
projektantov več, podatek  
- o odgovornem vodju projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter projekta za izvedbo, 
- podatki o izvajalcih in podatek o odgovornem vodju del oziroma če je odgovornih vodij 
del več, podatek o 
- odgovornem vodju gradbišča in 
- podatki o nadzorniku in o odgovornem nadzorniku. 
 
Ker je izgradnje gospodarskega poslopja sofinancirana s sredstvi Evropske unije, katerih 
skupni strošek presega 500.000,00 €, je potrebno upoštevati pravila za gradbiščno tablo, ki so 
opredeljena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (slika 15). 
 
Gradbiščna tabla je vsebovala poleg zgoraj navedenih podatkov še: 
- evropsko zastavo z izjavo ˝Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje˝, 
- zastavo Republike Slovenije, 
- logotip EKSRP. 
 
Evropska zastava z izjavo, slovenska zastava in logotip EKSRP skupaj morajo zavzemati 
najmanj 25 % celotne površine gradbiščne table. 
Gradbiščno tablo mora investitor po končanih delih nadomestiti z obrazložitveno tablo. 
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Slika 15: Primer gradbiščne table brez vsebine za projekte sofinancirane iz EKSRP. (Priročnik 
za obveščanje javnosti in označevanje projektov)  
6. Zakoličba objekta 
Glavni izvajalec je pred začetkom del zakoliči objekt, kot to opredeljuje 80. člen Zakona o graditvi 
objekta (ZGO-1). 
 
Zakoličenje se je izvedlo v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. Zakoličenje 
objekta je izvedel geodet, ki je izpolnjeval pogoje določene z geodetskimi predpisi. O zakoličenju 
objekta se je v skladu z geodetskimi predpisi izdelal poseben zakoličbeni načrt, na podlagi 
katerega je bilo omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja.  
6.3 Obveznosti izvajalca  
Glavni izvajalec gradbenih in obrtniških del je bil srednje veliko gradbeno podjetje z 23-letnimi 
izkušnjami na področju gradbeništva. Zaposlenih ima 35 delavcev različnih kadrov, od gradbenih 
inženirjev do navadnih gradbenih delavcev. V času svojega obstoja je zgradil veliko najrazličnejših 
objektov, od stanovanjskih blokov in prestižnih enodružinskih hiš, komunalne infrastrukture, 
rekonstrukcije starih objektov, gospodarskih in poslovnih objektov do raznih geotehničnih objektov in 
mostov. Podjetje razpolaga z svojo lastno gradbeno mehanizacijo in gradbenim materialom. Je 
izvajalec, ki je sposoben izvesti objekt od začetka do konca. Za razna obrtniška dela, kot so strojne, 
elektro instalacije in stavbno pohištvo, ima preizkušene in kakovostne kooperante, ki sodelujejo z 
njim.  
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Omenjeno podjetje je na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj kos vsem izzivom, ki ga čakajo, ko prične 
z gradnjo. Glavni cilj vseh zaposlenih je, da objekt predajo investitorju zgrajen kvalitetno, pravočasno 
in skladno z gradbenim dovoljenjem ter pridobljenim uporabnim dovoljenjem za objekt. 
Tudi sama sem sodelovala pri omenjenem projektu. Bila sem del izvajalčevega kadra na projektu. Pri 
glavnem izvajalcu projekta sem zaposlena že polna štiri leta kot gradbeni kalkulant. Kot sem že 
omenila, je podjetje glavnega izvajalca srednje veliko družinsko podjetje z manjšim številom 
strokovnega kadra in večjim številom delovne sile, ki svoje delo opravlja na terenu. V podjetju delam 
z dvema sodelavcema in direktorjem podjetja. Naše delo ni razdeljeno na posamezna področja dela, 
ampak na posamezne objekte. Moje delo predstavlja celoten spekter dela, od izdelave ponudbe za 
posamezni objekt do predaje objekta investitorju. 
 
Delo na omenjenem projektu sem začela, ko je bila podpisana pogodba za izdelavo gradbeno 
obrtniških del na objektu preselitev gospodarskega posestva na novo lokacijo. Ponudbo za omenjeni 
objekt in pogodbo je izdelal direktor sam.  
 
V času gradnje omenjenega projekta je izvajalec gradil še dva hleva za krave molznice, ki sta bila prav 
tako subvencionirana s sredstvi Evropske unije.  
 
Izvajalec mora imeti poleg usposobljenega kadra z veliko izkušnjami, gradbenega materiala in 
mehanizacije izpolnjenih še ogromno z zakonom določenih zahtev. 
 
Izvajalec je moral imeti pred začetkom opravljanja dejavnosti in skozi celotno gradnjo, sklenjeno 
zavarovanje pred odgovornostjo, kar določa 33. člen ZGO-1. To je zavarovanje odgovornosti pred 
škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. 
Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne more biti nižja od 
41.000,00€. 
Zavarovanje pred odgovornostjo je bilo sestavni del gradbene pogodbe. 
 
Pripravila sem potrebne odločbe o imenovanju odgovornega vodja del na gradbišču. Poleg 
odgovornega vodja del s področja gradbeništva sta v procesu gradnje prisotna še odgovorni vodja del 
za elektroinstalacije, ki ga imenuje izvajalec elektro del, in odgovorni vodja strojnih instalacij, ki ga 
imenuje izvajalec strojnih instalacij. 
 
Skladno s prvim odstavkom 5. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) mora 
delodajalec, v našem primeru izvajalec, zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen 
mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so 
navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti 
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pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi 
materialnimi sredstvi. 
 
Poskrbela sem, da so bili vsi potrebni dokumenti, ki morajo biti ves čas gradnje prisotni na gradbišču: 
- zdravniška spričevala za delavce, 
- potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu za delavce, 
- potrdila o izpravnosti za delovno opremo, 
- potrdila delavcev o opravljenih izpitih za stroje, 
- gradbeno dovoljenje, 
- PGD projekt, 
- PZI projekt, 
- Zakoličbeni načrt, 
- Odločba o imenovanju odgovornega vodja del, 
- Varnostni načrt s knjigo ukrepov in načrt ureditve gradbišča, 
- gradbeni dnevnik, 
- atesti vgrajenih materialov. 
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7 FAZE GRADBENI DEL 
7.1 *Pripravljalna dela 
Pred pričetkom del smo delovišče ogradili z začasno ograjo iz kovinskih stebričkov in PVC mrežo in s 
tem ukrepom fizično preprečili nepoklicanim dostop do gradbišča (slika 16). Ograja je bila postavljena 
v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča. S fizično prepreko je vidno omejeno območje 
izvajanja gradbenih del s čimer je zagotovljena varnost udeležencev in nemoten potek procesov pri 
gradnji ter varnost mimoidočih, prometa in ostalih objektov izven območja gradnje (slika 17). 
 
Slika 16: Na sliki je prikazano gradbišče ograjeno s PVC ograjo 
 
Slika 17: Na sliki je prikazano gradbišče ograjeno z panelno gradbiščno ograjo in zarisani temelji 
objekta 
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S pooblastilom investitorja sem na njegovo prošnjo dala v izdelavo gradbiščno tablo, kot je določeno v 
Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru Programa razvoja podeželja RS 
za obdobje 2007–2013. Poleg gradbiščne table smo postavili še opozorilno tablo. S to opozorilno tablo 
opozorimo mimoidoče, da je vstop nezaposlenim prepovedan in da na gradbišču pretijo nevarnosti. 
Obiskovalce gradbišča opozorimo, da je potrebno na gradbišču nositi varnostne čelade in ustrezno 
obutev, primerno za gradbišče (slika 18). 
Pripravila sem vse potrebne odločbe o imenovanju odgovornega vodja del na gradbišču in vse 
potrebne dokumente delavcev in strojev, ki morajo biti ves čas gradnje na dostopnem mestu.  
V gradbiščnem kontejnerju sem uredila vso potrebno dokumentacijo, ki jo potrebujemo za začetek 
gradnje, da je bilo ves čas gradnje vse na enem mestu. 
 
                                             
Slika 18: Primer opozorilne gradbiščne table (Opozorilna gradbiščna tabla) 
Izvajalec mora na gradbišču zagotoviti primeren prostor za shranjevanje orodja. Ponavadi je to 
premična gradbiščna baraka. Ravno tako mora zagotoviti, da imajo delavci primeren prostor, kjer se 
lahko preoblečejo, ko pridejo na delo. Za delavce se ponavadi postavi gradbiščni kontejner. V 
zimskem času je potrebno, da je ta kontejner tudi ogrevan.  
 
Na gradbišču je potrebno urediti tudi prostor za operativne sestanke in shrambo vse potrebne 
dokumentacije, ki mora biti ves čas gradnje na gradbišču. Ker gre ponavadi za novogradnje in ni 
nikakršnega prostora za pisarno, se postavijo gradbiščni kontejnerji, v katerih je urejena pisarna. 
Poskrbeti je treba tudi za najem mobilnega stranišča (slika 19). 
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Slika 19: Slika prikazuje ureditev gradbišča s potrebnim gradbiščnim kontejnerjem za začasno pisarno 
in mobilnim straniščem 
Ko je gradbišče pripravljeno, izvajalec pokliče geodeta, da se izvede zakoličba objekta. 
 
Zakoličba na gradbišču poteka tako, da geodet prenese zakoličbene točke iz gradbenega dovoljenja v 
naravo na zakoličbene količke, ki so obarvani in imajo na vrhu žebelj. Ta žebelj predstavlja 
zakoličbeno točko (slika 20). Ta zakoličbena točka pa predstavlja zunanji zid pritličja objekta, brez 
fasade. Če je mogoče v danem stanju izvesti zakoličbene profile iz desk, jih delavci izvedejo, geodet 
oziroma za to usposobljen delavec na gradbišču pa točke prenese na zakoličbene profile (slika 21). Če 
so izvedeni zakoličbeni profili, imamo takoj lažjo predstavo o velikosti in zunanjih vogalih objekta. 
Geodet poda iz gradbenega dovoljenja še eno zelo pomembno točko, to je višinski reper. Običajno ga 
označi na neko obstoječo nepremično stvar. Kot na primer električni drog ali kakšna betonska ograja, 
da je točka skozi celotno gradnjo vidna. Ta višinski reper predstavlja nadmorsko višino, če pa je 
možno, kar vedno ni, geodet označi koto ± 0,00 objekta.  
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Slika 20: Primer zakoličbenega količka 
 
Slika 21: Primer zakoličbenega profila, ki označuje zunanji vogal pritličja objekta 
Ko je zakoličba objekta narejena, se lahko pričnejo zemeljska dela. 
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7.2 Zemeljska dela 
Za zemeljska dela v gradbeni stroki veljajo vsi izkopi in nasipi, ki se pojavijo tekom gradnje, da je 
objekt končan in služi svojemu namenu.  
 
Izkope razlikujemo glede na kategorijo tal, v kateri se izkop opravlja, širino in globino izkopa ter 
način izkopa. Merilo za razvrstitev zemljine v kategorije je odpor, na katerega gradbeniki naletijo pri 
izkopavanju. S tem sta povezana poraba časa in materiala. 
 
Gradbena jama je provizoričen objekt, ki ga po končani gradnji seveda zasujemo. Gradbena jama mora 
biti izkopana pravilno in kakovostno, v nasprotnem primeru se lahko sesuje oziroma poškoduje, kar 
podaljša gradnjo, stroške in lahko ogrozi življenje delavcev. 
 
Pri obravnavanem projektu smo imeli več različnih vrst izkopov. Najprej smo začeli s širokim 
izkopom. Izvedli smo široki odriv humusa na celem področju gradnje (slika 22). Objekti so se gradili 
na zelo rodovitni kmetijski zemlji, zato je bilo zelo preudarno, da se humus v debelini 30 cm pobere iz 
celotne parcele in se ga deponira na rob. Deponirani humus smo uporabili na koncu gradnje za 
ureditev zelenic okrog celotnega poslopja. 
 
Izvedli smo široke in globoke izkope v prodnatem terenu. Pri teh izkopih smo kopali v nagibu. Izvedli 
smo delovno rampo, za dostop bagra in kamiona. Zaradi velike globine in prodnatega terena je bil ta 
izkop prostorninsko zelo obsežen, v drugačnih tleh bi bilo izkopa po prostornini manj.  
Izvedli smo tudi ozke izkope za pasovne in točkovne temelje objekta in izdelavo komunalnih 
priključkov in povezav (slika 23).  
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Slika 22: Slika prikazuje odriv humusa 
 
Slika 23: Slika prikazuje izkop ozkega jarka za izdelavo komunalnih vodov 
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Ko imamo izkopano gradbeno jamo, sledi planiranje in utrjevanje temeljnih tal, da dosežemo 
predpisano trdnost, ki jo predpiše projektant gradbenih konstrukcij.  
 
V primeru, da nimamo ustrezne podlage, se izvede izboljšava temeljnih tal. To pripravimo tako, da 
izkopljemo gradbeno jamo do ustrezne globine. Dno gradbene jame poravnamo in povaljamo s 
statičnim valjarjem. Na tako pripravljena tla položimo gradbeni tekstil, ki prepreči mešanje spodnje 
zemljine s tamponom. Nato nasujemo prvo plast tampona, ki je debela 25–30 cm. Tampon nato 
statično uvaljamo in vgradimo drugo plast na enak način. Zaključna plast tampona mora biti ravna. Po 
pripravi tamponske blazine nadaljujemo s temeljenjem (slika 24). 
 
 
Slika 24: Na sliki je prikazano, kako se izboljšujejo temeljna tla s tamponsko blazino    
Kadar tamponska blazina ne zadostuje, moramo temeljiti s pomočjo pilotov. 
Za pilote smo uporabili kostanjeva debla, katera smo z bagarjem zabili v zemljino (slika 25). Ko smo 
imeli pilote v zemljini, smo skozi vrh debla zvrtali luknjo in skozi njo porinili betonsko železo. Vse 
pilote smo med seboj povezali z betonskim železom. Ko smo imeli zvezano armaturo, smo na njo 
zabetonirali betonsko ploščo. 
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Slika 25: Slika prikazuje temeljenje s pomočjo lesenih kostanjevih pilotov 
Zasipi prav tako spadajo pod zemeljska dela. Kot prvega najverjetneje izvedemo zasip med temelji in 
za temelji. Če imamo obstoječa temelja slabše kvalitete in nasipamo z novim materialom, na smemo 
pozabiti ločilnega sloja iz geotekstila. Ta preprečuje mešanje obstoječega in novega materiala. Zelo 
pomembno pri zasipih je, da nasipavamo v plasteh in sproti utrjujemo. Pomembno je tudi, da 
utrjujemo suh material, ker bomo le s tem dosegli predpisano trdnost. Vzporedno, ko gradimo objekt, 
objekt tudi zasipamo z nasipnim materialom. Ob objektu ponavadi nasipamo s propustnim materialom, 
da vodi omogočimo, da odteče stran od objekta (slika 26). Če gradimo v nepropustni zemljini, 
moramo celoten zasip izvesti z na novo pripeljanim propustnim materialom. 
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Slika 26: Zasip za objektom 
Med zemeljska dela štejemo tudi pripravo ustreznih jarkov za komunalne priključke, odvajanje 
odpadnih in meteornih voda ter ureditev okolice objekta s humusiranjem in pripravo terena za izvedbo 
parkirišča in vozišča. 
Teren pod parkiriščem in voziščem smo pripravili tako, da smo obstoječi material odstranili v debelini 
30 cm. Površino smo splanirali, nanj položili geotekstil in nasuli nov material, katerega smo utrdili z 
uvaljanjem. Fini planum vozišča in parkirišča smo izvedli z nasipom finega peska (slika 27). Fini 
planum mora biti kakovostno zgrajen, ker predstavlja podlago za asfalt. 
 
Ko izvedemo utrjene površine bodisi pod temelji bodisi pod asfaltom, moramo pridobiti od 
pooblaščenega geomehanika ustrezno poročilo o doseženi zahtevani trdnosti tal. 
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Slika 27: Priprava utrjenega nasutja pod asfaltom 
7.3 Betonska dela 
Betonska dela se začnejo izvajati takoj po izdelanih zemeljskih delih. Pričnemo z izdelavo podložnih 
betonov, ki ne dosežejo velike tlačne trdnosti. Zelo pogosto za podložne betone uporabljamo tlačno 
trdnost betona C12/15 Dmax16 S2 X0. Delamo jih v debelini 10 cm in najmanj 10 cm na vsako stran 
od širine temelja oziroma temeljne plošče. To delamo zato, da lahko postavimo opaž na podložni 
beton. Podložni betoni nimajo nobene vloge pri nosilnosti konstrukcije, ampak služijo kot zaščita 
armature temeljev oziroma temeljne plošče, da armatura ni v neposrednem stiku s temeljnimi tlemi. 
Armirano betonski elementi so nosilni elementi stavbe. Ko imamo delno narejen opaž elementov, vanj 
položimo armaturo skladno s projektom gradbenih konstrukcij, ki jo izračuna projektant. Projektant 
poleg armaturnih načrtov, v katerih je izrisana armatura in označena s pozicijami, poda tudi vrsto 
betona ter debelino krovnega sloja betona. 
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Slika 28: Primer PVC distančnika za zagotavljanje predpisanega krovnega sloja betona na stebru 
Za doseganje predpisane krovne plasti nad armaturo je potrebno uporabiti ustrezne distančnike. Ti so 
lahko betonski ali drugi primerni, ter enake trdnosti in obstojnosti, kot je zahtevan beton, v katerem se 
uporablja. Te distančnike večinoma uporabljamo pri betoniranju vertikalnih konstrukcijskih 
elementov, pri betoniranju plošč pa distančnike med spodnjo in zgornjo armaturo naredimo kar iz 
armature (slika 28). Imenujemo jih jahači. Projektanti gradbenih konstrukcij zelo redko zajamejo 
jahače v specifikaciji armature, kar lahko predstavlja strošek izvajalca, če na to ni pozoren.  
 
Ko imamo položeno armaturo in preden izdelamo opaž do konca, mora nadzornik gradbenih del 
pregledati položeno armaturo, če je položena skladno s projektom gradbenih konstrukcij. Nadzornik 
gradbenih del napiše v gradbeni dnevnik, da je armatura pregledana in izvedena skladno z načrtom. 
Ko imamo v gradbenem dnevniku tak zapis, lahko nadaljujemo z dokončanjem opaža in betoniranjem 
pregledane konstrukcije. 
 
Preden začnemo z vgrajevanjem betona, moramo zagotoviti zadostno število za to usposobljenih 
delavcev in potrebne delovne opreme. Beton vgrajujemo med opaž in armaturo s pomočjo cevi avto 
črpalke, zgoščujemo pa ga s pomočjo vibratorjev. Pravilno zgoščevanje betona poteka tako, da se 
vibracijska igla hitro spusti v beton in počasi izvleče. 
 
Pravilno vgrajevanje betona v plošče poteka tako, da se cev črpalke avtodvigala potisne med armaturo, 
da na armaturi ne pride do segregacije betona. 
 
Med betoniranjem in po njem je zelo pomembna nega betona. Nega betona se izvaja zato, da se 
prepreči prezgodnje izsuševanje betona, zlasti ob sončnem in vetrovnem vremenu. Mlad beton se ščiti 
pred padavinami, visokimi in nizkimi temperaturami, velikimi temperaturnimi spremembami in 
vibracijami s pokrivanjem z ustreznim materialom ali s podaljšano nego betona v opažih. Beton se 
neguje še vsaj 7 dni po betoniranju. 
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Pri gradnji našega projekta smo poleg osnovnih betonov, uporabljali tudi bolj zahtevne betonske 
mešanice, ki so vodotesni in kislinsko odporni. Te betone smo uporabljali zaradi direktnega stika 
betona z gnojevko, ki vsebuje sulfate in posledično razjeda beton in onesnažuje čisto okolje, ko pride 
gnojevka v stik z naravo. Da do tega ne pride vgradimo vodotesne in kislinsko odporne betone. Te 
betone smo uporabljali za izdelavo gnojnih jam, okroglih lagun in talnih plošč, kjer se bodo gibale 
krave in teleta. 
 
Ves vgrajen beton se je izdeloval na gradbišču v premični betonarni (slika 29). Prav za to betonarno je 
bila izdelana receptura betona za vse vrste betonskih mešanic, ki smo jih uporabljali (tabela 1). 
Receptura betona natančno določa, katere in koliko različnih surovin moramo dodati betonu, da 
dobimo ustrezno betonsko mešanico. Pomembno je tudi, da imamo že prej izbran kamnolom, iz 
katerega se bo vozil agregat na gradbišče, da se pri recepturi upoštevajo značilnosti agregata. Na 
gradbišče je bil pripeljan  predpripravljen agregat predpisanih frakcij. 
 
Pri recepturi za vodotesen in sulfatno odporen beton opazimo dva dodatka. Dodatek za sulfatno 
odpornost je antikorozijski dodatek v prahu na osnovi amorfnega SiO2, ki ga imenujemo Mikrosilika. 
Drugi dodatek za vodotesnost betona in povečanje obdelavnosti pa smo dodali superplastifikator 
(Cementol Zeta). 
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Preglednica 1: Tabela prikazuje recepturo vodotesne in sulfatno odporne betonske mešanice 
Receptura  BETONI  
 
Betonarna ORU – KOALA 750 
Vrsta betona Črpni-Kibelni 
Marka betona C:30/37, Dmax16, S3-4, XC2, XA2, XF3, 
XD3,PVII, CLO,2 
v/c  0.50 MAX 0,55 
v/v 0.45 
Količina 1 m³ 
Konsistenca S4, (S3-4) 
Posed 200-210 
Poroznost svežega betona < 2.0 % 
Temperature svežega betona < 20˚c 
Vhodne 
surovine 
Procent 
    % 
Masa 
  kg 
Prost. 
mas. 
Kg/m³ 
Vol. 
 liter 
Sestava 
 1.00 m³ 
Vlaž. 
Mater. 
Teža vl. 
materiala
Cement  350,0 3.100,0    350,0 
Pepel  0,0 2.200,0     
Voda  180.0 1000,0    180,0 
Dodatek Cementol 
MIKROSILIKA 
7.0% (DC) 
24,5 1.900    24,5 
Dodatek Cementol zeta-
conc 
hiperplastifikator 
1.9 
0,6%  (DC) 
2,1 1.900    2,1 
Mikroarmat.        
pore 2,00       
agregat Peskokop kepa 1.720 1.800     
0/4 mm 19,0 327.0 1.800    330,0 
4/8 mm 0,0       
0/16mm 81,0 1.393,0 1.800    1.400,0 
SKUPAJ 100,0 2.256     2.287,0 
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Slika 29: Na sliki je prikazana premična betonarna s silosom za cement 
Pri betoniranju teh konstrukcij moramo biti še posebno pozorni, da so opaži dobro zatesnjeni, da 
preprečijo iztekanje cementnega mleka, kar posledično povzroča porozna mesta. Spodnji stik med 
vertikalnim in horizontalnim delom konstrukcije ponavadi tesnimo s poliuretansko peno. Da 
zagotovimo vodotesen stik med ploščo in steno, na armaturo vgradimo vodo nepropustni trak (npr: 
Sika Trikosal trak). Ravno tako tak trak vgradimo med vertikalne stike konstrukcije, če ne betoniramo 
cele stene naenkrat (slika 30). Posebno pozorni moramo biti tudi pri zgoščevanju betona v vodotesnih 
konstrukcijah. Da zagotovimo vodotesnost konstrukcije, moramo zatesniti tudi odprtine od opažev. To 
ponavadi naredimo s tesnilno maso (npr: Sikadur 31 CF). Ta se razširi v odprtini in s tem zapre 
celotno odprtino. 
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Slika 30: Slika prikazuje, kako so vgrajeni kovinski trakovi za vodotesnost betonske konstrukcije 
Betonske površine obdelujemo na različne načine. Danes zelo popularni so vidni betoni. Ko so betoni 
dovolj stari, se razopažajo, zatesnijo se odprtine od opažev in pobrusijo stiki med opaži, da dobimo 
gladko površino. Beton nato premažemo z vodo odbojnim prozornim premazom, da preprečimo 
razjedanje betona zaradi delovanja okolja. 
 
Pri izgradnji omenjenega projekta smo uporabili malo manj običajno obdelavo vidnih plošč. Ponavadi 
se beton plošč lepo zalika, da dobimo lepo gladko površino. V našem primeru smo beton nagrbančili 
in metličili. Pri izdelavi nivojskih prehodov smo izvedli nagrbančeno betonsko ploščo, da krave lahko 
hodijo, ne da bi jim drselo. Malo manj smo nagrbančili tudi beton plošč na ležiščih in hodnikih. S tem 
smo zagotovili manjšo drsnost in ohranili kar nekaj celih kravjih nog (slika 30). 
 
Grbančenje betona smo izvedli tako, da smo izdelali bolj pusto betonsko mešanico, ki smo jo postopno 
vgrajevali v rampo. Začeli smo na vrhu rampe, ko se je beton začel na površini strjevati, smo vanj z 
grabljami utisnili utore. To smo naredili po celi površini in dobili nedrsečo rampo (slika 31). 
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Slika 31: Slika prikazuje izdelavo nagrbančene betonske rampe 
 
Slika 32: Nedrseča rampa za nivojski prehod v hlevu 
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7.4 Tesarska dela 
Vzporedno z betonskimi deli potekajo tudi tesarska dela. Med tesarska dela spadajo opaži vertikalnih 
in horizontalnih elementov, izdelava najrazličnejših odprtin v konstrukcijah, delovni ter fasadni odri, 
ki jih potrebujemo skozi celotno gradnjo, ter razpiranje jarkov. 
 
Pred vgrajevanjem svežega betona je potrebno opaže in površine očistiti nesnage. Celotni opaž mora 
biti premazan z opažnim oljem za lažje razopaževanje brez poškodb konstrukcijskih elementov. 
Kadar izdelujemo vertikalne konstrukcijske elemente, se večinoma izdelujejo dvostranski opaži. Za 
zagotavljanje pravega razmika in vezavo dvostranskih opažev uporabljamo juvidur (PVC) cevke s 
končnimi plastičnimi konusi in povezovalne palice. Po razopažanju plastične konuse na koncih 
odstranimo, luknje pa zapolnimo s primerno sanacijsko maso.  
 
Opaževanje medetažnih konstrukcij poteka tako, da na kovinske podpornike postavimo lesene tramove 
v rastru, na tramove pa opažne plošče. Opaž roba plošče izvedemo z lesenimi deskami.  
Pri opažih moramo imeti znanje in izkušnje, da vemo, kako na gosto je potrebno postaviti opornike 
oziroma zvezati opaž, da se konstrukcija pod težo betona ne ukrivi. 
 
Na našem projektu smo izdelali tudi okrogle opaže za betonske lagune. Ker je bil premer teh lagun 
16,00 m smo obojestranski opaž izvedli kar z ravnimi ozkimi aluminijastimi opaži širine največ 1.00 
m, ki smo jih z obeh strani povezali z povezovalnimi palicami in juvidur cevkami. Ob opažu smo 
izdelali tudi delovni oder, ker je višina lagun 6,00 m, da smo lahko namestili opaže in vgradili 
armaturo. (slika 33) 
 
Pod tesarska dela uvrščamo tudi izdelovanje raznih opažev, kot so delovni opaž, ki se uporablja za 
izdelavo gradbenih del na višini, večinoma v objektu, in izdelavo fasadnih odrov, ki se postavijo 
zunaj, ob obodu objekta. Razlikujejo se tudi pri načinu obračunavanja. Delovne odre obračunamo za 1 
m2 horizontalne projekcije, fasadne odre pa za 1 m2 vertikalne projekcije.  
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Slika 33: Primer delovnega odra in zaščitne ograje v laguni, ki služi za opaževanje in betoniranje stene 
lagune 
Na gradbišču moramo ves čas gradnje skrbeti za varnost delavcev, udeležencev pri gradnji in 
mimoidočih, poskrbeti moramo, da kdo ne pade v globino. Da preprečimo padec v globino, moramo 
izdelati zaščitne ograje (slika 33). Tudi te vključujemo pod tesarska dela. 
7.5 Zidarska dela 
Zidarska dela so zelo obsežna in se pojavijo na prav vsakem objektu. Vanj spadajo najrazličnejša 
zidanja, oblaganja, montaže najrazličnejših elementov, izdelava ometov, tlakov, izdelava hidroizolacij, 
vzidave, zazidave, rušenja in dolbenja ter čiščenja. 
 
V obravnavanem projektu imamo samo hlev A1, ki je delno pozidan, vsi ostali objekti so narejeni iz 
armirano betonske konstrukcije in montažno jeklenih elementov. Spremljevalni prostori hleva A1 so 
zgrajeni v kombinaciji armiranobetonskih vezi in plošč z vmesnimi pozidanimi stenami.  
 
Ko smo imeli zgrajene obodne in predelne stene objekta, smo začeli z rušenjem pozidanih sten za 
izdelavo instalacij. V stanovanjskih in poslovnih objektih so instalacije večinoma podometne, 
malokrat se pojavijo nad ometom. Izdelali smo utore, da so inštalaterji postavili svoje instalacije, nato 
smo utore zadelati z malto. Vzidali smo izplakovalne kotličke, ki jih je strojnik postavil, mi pa smo jih 
morali obzidati. Ko so bila končana groba inštalaterska dela, smo začeli izvajati omete.  
 
Omet sten je bil izdelan klasično, lahko bi bil tudi strojno. Pri izdelavi klasičnega ometa, ki v praksi 
velja kot kvalitetnejši, vendar počasnejši za izdelavo, smo izdelali najprej tako imenovane faže. Ko so 
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bele izdelane faže, je sledil grobi omet in nato še izdelava finega ometa. Izdelani ometi so podlaga za 
slikopleskarska dela. 
 
Ko so bili ometi končani in so bile po tleh postavljene vse instalacije, smo se lotili izdelave tlakov. 
Tlaki so sestavljeni iz več slojev. Najprej smo izvedli horizontalno hidroizolacijo v pritličju objekta, 
da preprečimo vdor talne vode v objekt. Hidroizolacija se je izvedla preden so inštalaterji začeli 
polagati svoje instalacije. Nato smo položili toplotno izolacijo stirodur točno določene trdote, kot jo je 
predpisal projektant. Ta toplotna izolacija ima dve vlogi, v pritličju služi kot toplotna izolacija, v 
nadstropju in mansardi pa služi kot zvočna izolacija. Čez toplotno izolacijo smo položili ločilni sloj 
PVC folijo in na to izvedli cementni estrih debeline 6 cm. Da se zvok ne prenaša iz estriha na stene, 
smo položili robni trak, ki preprečuje prenos zvoka. 
 
Zidarska dela so se izvajala tudi na drugih objektih projekta. Vzidali smo najrazličnejše kotnike, za 
drsna vrata in kmetijsko opremo, kot je na primer strgalnik gnoja v hlevih, izdelali in krpali utore za 
instalacije ter med gradnjo in po končani gradnji čistili vse objekte in okolico objektov. 
7.6 Fasaderska dela 
Na projektu so se izvajala tudi fasaderska dela. Na spremljevalnih prostorih objekta A1 imamo dve 
različni zaključni obdelavi fasade. Ena fasada je izdelana iz macesnovih desk, druga pa je izdelana z 
zaključnim mineralnim ometom. 
 
Preden smo se lotili izdelave fasade, smo morali postaviti delovni oder. Pred uporabo odra ga je 
varnostni inženir pregledal, če je ustrezno izdelan. Po pregledu varnostnega inženirja in odpravi 
pomanjkljivosti se je izdelal zapisnik o pregledu in predaji odra v uporabo. 
 
Zunanje stene objekta smo obložili z termoizolacijskimi ploščami iz kamene volne. Čez kameno volno 
smo izvedli fini omet v sestavi: fasadno lepilo, PVC mrežica in ponovno fasadno lepilo. Nato smo 
izvedli zaključni mineralni omet. Na delu fasade, kjer so macesnove deske, smo fini omet zaščitili z 
vodoodbojnim premazom. S tem smo preprečili vdor vode (slika 34). 
 
Fasado iz macesnovih desk brez izolacije smo izvedli tudi na drugih objektih, ki niso izolirani. 
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Slika 34: Na sliki je fasada izdelana v kombinaciji lesene obloge iz macesnovih desk in zaključnega 
mineralnega ometa 
7.7 Jeklena konstrukcija 
Vsi hlevi našega projekta imajo nosilno konstrukcijo izdelano kot kombinacijo armirano betonskih del 
in montažne jeklene konstrukcije. Armirano betonski elementi so točkovni in pasovni temelji, talne 
plošče ter parapetni zidovi. Stebri in strešna konstrukcija pa so izdelani iz tipskih jeklenih nosilcev 
(slika 35). 
  
Ko so bili zaključeni temelji in talne plošče na hlevih, se je začela montaža jeklenih elementov. 
Obrtnik je jeklene elemente izdelal po PZI projektu v svoji delavnici in pripeljal na objekt že 
pripravljene jeklene elemente. Vsi elementi so bili opleskani, preden se je začela montaža. Montaža 
jeklenih elementov je potekala z dvigali in dvižnimi košarami. Elementi so spojeni z vijaki na 
nekaterih mestih tudi z zvari. Vzporedno je potekalo tudi betoniranje armirano betonskih parapetov 
(slika 34). Ko je bilo ogrodje konstrukcije končano, so na streho pritrdili še strešne pločevinaste 
panele. 
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Slika 35: Prikaz montaže jeklene konstrukcije hleva 
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Slika 36: Izdelana jeklena nosilna konstrukcija objekta 
Ko je bila jeklena konstrukcija končana, je izvajalec poklical pristojno podjetje Bureau Veritas, da v 
celoti pregleda zgrajeno konstrukcijo, če so zagotovljene bistvene zahteve, kot so mehanska odpornost 
in stabilnost jeklene konstrukcije. Na podlagi ogleda konstrukcije in po odprave pomanjkljivosti je 
omenjeno podjetje izdalo poročilo, da je konstrukcija zgrajena v skladu s pravili stroke. To poročilo je 
bilo sestavni del dokumentacije za tehnični pregled.  
7.8 Komunalna ureditev 
Projekt se je gradil na novi lokaciji, zato je bilo potrebno na novo zgraditi dovozno pot ter izvesti 
priključke na vodovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje (slika 37). 
 
Dovozno pot smo asfaltirali v širini 4,00 m in na eni strani izdelali muldo, da lahko padavinska voda iz 
ceste odteče v muldo in naprej v cestne požiralnike. Najprej smo izvedli izkop materiala iz obstoječe 
poljske poti v debelini 50 cm, položili smo geotekstil, nanj vgradili tamponsko nasutje, ga splanirali in 
utrdili. Na utrjeno nasutje smo vgradili še fini planum dovozne poti, ki služi kot podlaga za asfalt. 
Asfalt smo izvedli v debelini 6 + 3 c, kar pomeni 6 cm grobega asfalta in 3 cm finega asfalta (slika 
38). 
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V cestno telo so vgrajeni vodovodni, elektroenergetski in telekomunikacijski dovodni kabli in cevi. 
 
 
Slika 37: Dovozna cesta v izdelavi 
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Slika 38: Zgrajena dovozna cesta 
Priključek na vodovodno omrežje se je izvedel delno s sredstvi Mestne občine Kranj, delno s sredstvi 
investitorja. Mestna občina Kranj se je v gradbenem dovoljenju zavezala, da bo sama obnovila in 
povečala obstoječe vodovodno omrežje, investitor pa bo zgradil priključek na svojo parcelo. 
Pri izgradnji vodovodnega omrežja prevladujejo zemeljska dela. Najprej smo izkopali jarek za 
položitev nove vodovodne cevi. Globina jarka za vodo mora biti najmanj 80 cm, da voda pozimi ne 
zmrzne. Jarek splaniramo, vanj položimo vodovodno cev in jo označimo z opozorilnim trakom ˝Pozor 
vodovod˝. Vse skupaj obsujemo s finim peskom in nato v plasteh zasujemo in utrdimo izkopano 
površino. Na robu parcele naredimo vodomerni jašek. Ob vodomernem jašku je postavljen nadzemni 
hidrant. 
 
Priključka elektroenergetskega in telekomunikacijskega omrežja smo zgradili od obstoječih vodov do 
novih priključnih omaric na parceli projekta. Izvedli smo vsa potrebna zemeljska dela od izkopov 
zasipov do polaganja zaščitnih Stigmaflex cevi. 
 
Meteorne vode iz utrjenih površin se odvajajo preko lovilca olj v 5 predvidenih ponikovalnic. 
Ponikovalnice so zgrajene izven utrjenih in manipulativnih površin. Zgrajene so iz betonskih 
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preforiranih cevi premera 120 cm. Okrog njih je nasut propustni drenažni pesek in ločen z 
geotekstilom od ostalega materiala. Na betonske cevi so postavljeni betonski pokrovi. 
 
Strešne vode se zbirajo v dveh zbiralnikih za vodo. Vsi vertikalni strešni odtoki so povezani preko 
peskolovov v zbiralnik za vodo. Povezavo med peskolovom in zbiralnikom za vodo smo izvedli s 
PVC kanalizacijskimi cevmi, ki so polno obbetonirane. Zbiralnik za vodo je vgrajen pod zemljo. Zanj 
smo izkopali gradbeno jamo, jo utrdili in splanirali. V gradbeno jamo smo vgradili zbiralnik za vodo, 
ga napolnili z vodo in ga obsuli s finim peskom. Preostalo smo zasuli z izkopnim materialom. Nad 
zbiralnikom za vodo smo zgradili dostopni revizijski jašek. Ker imamo en zbiralnik za vodo vgrajen 
pod povoznimi površinami, smo morali pod tem zbiralnikom narediti armirano betonsko talno ploščo 
in armirano betonsko ploščo nad njim. V zgornji povozni armiranobetonski plošči smo izvedli tudi 
revizijski jašek za dostop do zbiralnika. 
 
Fekalne odplake iz sanitarij so speljane v malo biološko čistilno napravo za 5 oseb, ki je vgrajena v 
zelenici ob objektu A1. Mala biološka čistilna naprava je zgrajena iz dveh prekatov in temelji na 
aerobnem čiščenju. Pri vgradnji male čistilne naprave smo bili pozorni na višino vtoka in iztoka, da 
višinsko prilagodimo dovodne in odvodne PVC kanalizacijske cevi. V čistilno napravo pride fekalna 
kanalizacija, iz nje pa odteče čista voda, ki jo lahko ponikamo. Zagotovili smo tudi dovod elektrike do 
čistilne naprave, da bo lahko delovala (slika 39). 
 
Malo biološko čistilno napravo vgradimo pod zemljo na utrjeno nosilno podlago, obsujemo jo s finim 
peskom, povežemo s kanalizacijskimi cevmi in dokončno zasujemo z izkopanim materialom. 
Križnar, Š. 2016. Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer. 
59 
 
Slika 39: Vgradnja čistilne naprave 
7.9 Obrtniška dela 
Za dokončanje objekta so bila potrebna še razna obrtniška dela. V spremljajočih delih hleva A1 so se 
izvajala slikopleskarska dela, keramičarska dela, ključavničarska dela in instalacijska dela. V hlevih pa 
se je montirala hlevska oprema.  
 
Istočasno se je izvajala zunanja ureditev. Celotno posestvo je ograjeno z žično panelno ograjo in 
narejenima dvema vhodoma z avtomatskimi vrati. Nepovozne zelene površine so zatravljene, na enem 
delu teh površin pa je tudi skrbno urejen vrt, v katerem je zasejana vrtna zelenjava in sadje. Zasajenih 
je kar nekaj visokoraslih dreves, da se poslopje bolje vklopi v naravo in ki dajejo senco živini, ki se bo 
sprehajala zunaj. 
7.10 Koordinacija na gradbišču 
Na gradbišču sta bila vsak dan poleg vseh delavcev prisotna še odgovorni vodja gradbišča in 
delovodja gradbišča. Odgovorni vodja gradbišča in delovodja sta vsak dan skupaj usklajevala vsa dela, 
ki so se izvajala na gradbišču, in skrbela, da so se dela izvajala skladno s projektno dokumentacijo, na 
podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.  
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Odgovorni vodja gradbišča je bil prva oseba, ki se je srečevala z najrazličnejšimi udeleženci pri 
gradnji. Na gradbišče so hodili geodeti, geologi, tehnologi, projektanti, nadzorniki, investitor, 
obračunski delavci izvajalcev in navsezadnje tudi inšpektorji. Delo odgovornega vodje gradbišča je 
zelo široko, spoznati se mora na vse faze del, poleg tega pa lepo koordinirati med vsemi udeleženci 
gradnje. Če je na gradbišču sposoben odgovorni vodja gradbišča, je na koncu tudi objekt uspešno in 
kvalitetno izveden. 
 
Delovodja gradbišča je skrbel za nemoten potek dela na gradbišču in razporejal delavce na različne 
faze del. Skrbel je za nemoteno oskrbo gradbišča z gradbenim materialom. Usklajeval je dovoze in 
odvoze materiala na gradbišče.  
 
Poleg vsega naštetega ima vodja del še nalogo, da vsak dan sproti vodi gradbeni dnevnik. Gradbeni 
dnevnik se je vodil od uvedbe v delo do predaje objekta investitorju. Gradbeni dnevnik se je  vodil za 
vsak dan, ko so se dela izvajala, pa tudi za dneve, ko se dela niso izvajala, pa bi se morala, kot je na 
primer slabo vreme. Vodilo se ga je v dvojniku. Gradbeni dnevnik je podpisala oseba, ki je dnevnik 
vodila, nadzorni organ in odgovorni vodja del. V dnevnik so se vpisale pripombe, spremembe in razni 
vpisi, od pregleda konstrukcijskih elementov in pregleda nosilnosti temeljnih tal do ugotovitev vseh 
udeležencev pri gradnji in pristojnih inšpektorjev. Gradbeni dnevnik se zaključil z vpisom končanja 
del. Dnevnik je obvezni dokument na tehničnem pregledu objekta. Po končanem tehničnem pregledu 
objekta je dobil investitor en izvod, drugi izvod pa pripada izvajalcu. Investitor hrani gradbeni dnevnik 
objekta, dokler ta objekt stoji, izvajalec pa  ga hrani  10 let. 
 
Priloga B.1: Primer lista gradbenega dnevnika. 
 
Enkrat na teden so se izvajali koordinacijski sestanki na gradbišču. Sestanka so se udeležili investitor, 
predstavniki vseh trenutnih izvajalcev, vsi trije nadzorniki, razen na začetku, ko so se večinoma 
izvajala samo gradbena dela, odgovorni vodja gradbišča in delovodja. Občasno, ko so se pojavila 
kakšna projektantska vprašanja okrog detajlov, pa je na sestanke prišla tudi projektantka. 
Na koordinacijskih sestankih se je vodil zapisnik. Kot prvo smo pregledali napredovanje del, postavili 
roke za dokončanje še neizvedenih del, ves čas pozivali izvajalce, da naj sproti delovodju izročajo 
potrebno dokumentacijo o vgrajenih materialih in izdelkih, in se pogovarjali o nadaljevanju del za 
prihodnji teden. Na sestankih smo sproti reševali različne detajle in iskali rešitve, da so dela nemoteno 
potekala.  
7.11 Obračun del in plačilo izvedenih del 
Kot je za gradbeništvo značilno, se obračun del izvaja enkrat mesečno. Na omenjenem projektu sem 
bila obračunski delavec, to pomeni, da sem vsak mesec sproti pripravljala obračun izvedenih del. Na 
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gradbišču sem bila vsak dan po nekaj ur. Udeleževala sem se operativnih sestankov, da sem bila iz 
prve roke seznanjena, če je prišlo do kakšnih sprememb. Zelo pomembno je, da je obračunski delavec 
ves čas seznanjen, kaj se na gradbišču dogaja, saj bo le tako lahko pripravil kvalitetni obračun.  
Obračun  sem naredila tako, da sem za vsako opravljeno delo, ki je tudi specificirano v pogodbenem 
predračunu, naredila list gradbene knjige. Na list gradbene knjige sem narisala skico, ki sem jo 
označila z merami, napisala dimenzije in naredila izračun. Poleg listov gradbene knjige so lahko 
priloženi tudi pozicijski načrti. Na teh načrtih so označene pozicije in dimenzije posameznega dela, ki 
so napisane na listu gradbene knjige. Nekatera dela se mesečno ponavljajo, zato vsak mesec naredim 
nov list gradbene knjige, da imamo točen pregled, koliko del se je opravilo v katerem mesecu. Ko je 
narejena gradbeno knjiga za vsa izvedena mesečna dela, se dogovorim z nadzornikom za sestanek, da 
skupaj preveriva količine izvedenih del. 
  
Priloga B.2: Primer lista gradbene knjige. 
 
Nadzornik dosledno pregleda vsako pozicijo in izmero posebej, popravi, če ja kakšna napaka, in na 
koncu list gradbene knjige podpiše. Podpisana gradbena knjiga od nadzornika je osnova za izdelavo 
mesečnega obračuna. Mesečni obračun se zaključi z izdajo mesečne situacije, kar je posebnost pri 
gradbeništvu. Računovodsko pa je vrednotena enako kot račun. Razlika med situacijo in računom je v 
tem, da so v situaciji prikazane količine seštevek količin posameznih mesecev, v računu pa so količine 
samo za obračunski mesec. 
  
Kadar se na gradbišču pojavijo dela, ki niso specificirana v pogodbenem popisu in so nujno potrebna 
za dokončanje katere od gradbenih faz, ali kadar gre za dela, ki jih dodatno naroči investitor, le-ta 
imenujemo dodatna dela. Praviloma se za ta dela izdela ponudba, ki se predloži investitorju. Investitor 
jo skupaj z nadzornikom pregleda, jo potrdi oziroma se z izvajalcem uskladijo glede cene. V praksi pa 
ni vedno vse tako preprosto. Ponavadi se ta dela pokažejo med izdelavo drugih del in so nujna, da se 
izvedejo takoj, da lahko nadaljujemo z začetim delom. Časovno smo po večini zelo omejeni, zato 
nimamo vedno časa, da se postopek potrditve cen dodatnih del izvede pravočasno, zato se ponavadi 
dela izvedejo pred potrditvijo cene. Če se ti postopki potrditve dodatnih del ne izvajajo pravočasno, 
lahko pride do spora med investitorjem in izvajalcem, če je na koncu znesek višji, kot ga je investitor 
pričakoval.  
 
Ko so bila zaključena vsa dela, sem izdela končni obračun in izdala končno situacijo. Na končni 
situaciji je za vsak mesec posebej prikazano, koliko je investitorja stala investicija mesečno, in tudi 
končni znesek investicije. Večinoma se končna situacija izda po uspešno izvedenem tehničnem 
pregledu in odpravi pomanjkljivosti in primopredajnim zapisnikom objekta. 
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S primopredajnim zapisnikom objekta izvajalec predaja objekt investitorju. Primopredajni zapisnik 
smo izvedli v prisotnosti investitorja, nadzornega in izvajalca. Na zapisnik smo napisali rok 
dokončanja del, ali je bil rok v skladu z gradbeno pogodbo, znesek investicije, ki je razdeljen na 
pogodbena dela in dodatno naročena dela, napake in pomanjkljivosti, če ki so bile ugotovljene in rok 
odprave teh pomanjkljivosti.  
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8 PRIDOBITEV UPORABNEGA DOVOLJENJA 
8.1 Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja 
Ko je bil objekt zaključen s strani izvajalcev in je bilo ugotovljeno, da je zgrajen v skladu z izdanim 
gradbenem dovoljenjem, je investitor pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vložil 
zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja morajo biti 
priloženi še: 
- Projekt izvedenih del, 
- Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, 
- Dokazilo o zanesljivosti objekta, 
- Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, ker objekt spada med zahtevne objekte. 
8.1.1 Dokazilo o zanesljivosti objekta 
Ko gre izgradnja objekta h koncu, se začne priprava za tehnični pregled. Moja naloga glede tehničnega 
pregleda je bila, da izdelam dokazilo o zanesljivosti objekta. Tudi to je vse prej kot lahka naloga, 
ampak ne zaradi zahtevnosti izdelave dokazila, pač pa zaradi pridobitve vse potrebne dokumentacije, 
ki je sestavni del dokazila.  
 
Dokazilo o zanesljivosti objekta je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet 
tehničnega pregleda, zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. 
Dokazilo obsega vodilno mapo in mapo s prilogami.  
 
Vodilno mapo sestavljajo naslovna stran z osnovnimi podatki o dokazilu, podatki o objektu in 
udeležencih pri graditvi, izjava o zanesljivosti objekta, izjava odgovornega vodje projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in tabelarično kazalo dokazil.  
 
Mapo s prilogami sestavljajo dokazila, z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem 
kazalu dokazil vodilne mape. Obsegajo listine, kot so potrdila, elaborati, poročila, ocene, atesti, 
certifikati, izjave o skladnosti, meritve, komisijski zapisniki, izkazi in druga dokazila: 
- o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme, 
- o opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, 
- o pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij in 
preizkusu njihovega pravilnega delovanja in 
- o upoštevanju predpisov s področja zagotavljanja zdravja in varstva pri delu, higienske in 
zdravstvene zaščite, varstva pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
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varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. (Pravilnik o dokazilu o 
zanesljivosti objekta) 
 
Zelo pomembno vlogo v dokazilu imajo izjave o zanesljivosti objekta. V našem primeru smo imeli tri 
takšne izjave. Ena izjava je bila za gradbena dela, druga za strojna dela in tretja za elektro dela. Prvo 
izjavo podpiše glavni izvajalec gradbenih del, odgovorni vodja gradbišča, glavni nadzornik in 
nadzornik za gradbena dela, drugo izjavo podpiše izvajalec strojnih del, odgovorni vodja strojnih del, 
odgovorni vodja gradbišča, glavni nadzornik in nadzornik strojnih del. Zadnjo izjavo za elektro dela 
pa podpišejo: izvajalec elektro del, odgovorni vodja elektro del, odgovorni vodja gradbišča, glavni 
nadzornik in nadzornik elektro del.  
 
Priloga C.1: Izjava o zanesljivosti objekta. 
Glavne priloge k dokazilu so bile: 
- končno poročilo o vgrajenih betonih, 
- poročilo o pregledu jeklene nosilne konstrukcije, 
- poročilo o meritvah elektroinštalacij, 
- zapisnik o tlačnem preizkusu vodovodne napeljave, 
- poročilo o dezinfekciji pitne vode, 
- izjava o tesnostnem preizkusu fekalne kanalizacije, 
- izjava o tesnostnem preizkusu gnojne jame in lagun, 
- izkaz požarne varnosti in 
- poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki. 
8.1.2 Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta 
Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta se po sedaj veljavni zakonodaji izdelujejo samo za 
zahtevne objekte. Za naš primer je projektant izdelal navodila za obratovanje in vzdrževanje celega 
gospodarskega poslopja. V navodilih investitor dobi informacije, kako je potrebno vzdrževati nosilne 
dele objekta, stavbno pohištvo in seveda, kar ga verjetno najbolj zanima, kako deluje kmetijska 
oprema, ki je vgrajena v objektih. Tem splošnim navodilom so ponavadi priložena navodila od vse 
vgrajene opreme in garancijski listi. 
8.2 Tehnični pregled objekta 
Ko upravna enota dobi popolno vlogo za izdajo uporabnega dovoljenja, izda sklep o imenovanju 
komisije za tehnični pregled in o določitvi datuma tehničnega pregleda, ki ga vroči investitorju in 
članom komisije. 
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Investitor mora zagotoviti, da so na tehničnem pregledu prisotni odgovorni nadzornik in nadzorniki 
posameznih del, odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodje posameznih del. 
Po uspešno oddani vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja je investitor dobil sklep o tehničnem 
pregledu objekta. Tehnični pregled novo zgrajenega gospodarskega poslopja je bil razpisan za dne 8. 
6. 2015 ob 9.00.  
 
Bila sem tudi del ekipe, ki je sodelovala na tehničnem pregledu objekta. Moja naloga je bila 
koordinacija med posameznimi izvedenci in predloženo dokumentacijo za tehnični pregled. 
 
Komisija za tehnični pregled je bila sestavljena iz 13 članov: 
- predstavnik upravne enote Kranj, 
- strokovnjakinja s področja gradbeništva, 
- strokovnjak za strojne instalacije, 
- strokovnjak za elektro inštalacije in varstvo okolja, 
- strokovnjak za varstvo pri delu, 
- strokovnjak za požarno varnost, 
ter soglasodajalci: 
- Elektro Gorenjska d.d., 
- Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o. PE Vodovod, 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, 
- Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpekcija za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Kranj, 
- Komunala Kranj, Javno podjetje d.o.o. PE CČN in kanalizacija, 
- Gratel d.o.o., 
- Mestna občina Kranj. 
 
S tehničnim pregledom objekta se je ugotavljalo: 
- ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem; 
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z gradbenimi 
predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste, in s pogoji, določenimi 
za gradnjo, in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in 
komunikacijskih ovir; 
- ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi, s 
katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti 
objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici; 
- ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi; 
- ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba. (ZGO-1) 
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Tehnični pregled se je evidentiral z zapisnikom o tehničnem pregledu, ki so ga na koncu podpisali vsi 
prisotni in dobili po en izvod. Zapisnik o tehničnem pregledu je pisala uradna oseba upravnega organa, 
ki tudi vodi tehnični pregled. Na zapisniku so bile ugotovljene napake in pomanjkljivosti, določen je 
bil rok za odpravo teh napak, pomanjkljivosti in pripombe. Če je ob napaki ali pomanjkljivosti 
napisana opomba, da zadrži izdajo uporabnega dovoljenja, to pomeni, da upravna enota ne more izdati 
uporabnega dovoljena za objekt pred odpravljeno pomanjkljivostjo oziroma napako. Nekatere napake 
in pomanjkljivosti pa imajo opombo, da ne zadržijo izdaje uporabnega dovoljenja. Upravna enota 
lahko takoj izda uporabno dovoljenje, napako ali pomanjkljivost pa je potrebno odpraviti. V našem 
primeru smo imeli tudi napake, ki so zadržale izdajo gradbenega dovoljenja, vendar smo vse napake in 
pomanjkljivosti odpravili v določenem roku. 
Glavni nadzornik je pisno sporoči upravni enoti, da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti po 
zapisniku o tehničnem pregledu. Za določene pomanjkljivosti je poslal tudi slikovno dokazilo. 
Ponavadi na podlagi dopisa od glavnega nadzornika o odpravi napak upravna enota izda uporabno 
dovoljenje za objekt. Lahko pa upravna enota preveri dejansko stanje na terenu z ustreznim 
strokovnim osebjem. V našem primeru je zadostoval dopis glavnega nadzornika, da je upravna enota 
izdala uporabno dovoljenje za novozgrajeno gospodarsko poslopje. 
 
Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na 
podlagi prej opravljenega tehničnega pregleda dovoli začetek uporabe objekta. (ZGO-1) 
 
Pridobljeno uporabno dovoljenje za novo zgrajeno gospodarsko poslopje je ena od ključnih zahtev za 
vložitev zahteve za izplačilo dodeljenih evropskih sredstev.  
  
Križnar, Š. 2016. Izgradnja gospodarskega poslopja sofinanciranega s pomočjo evropskih sredstev. 
Dipl. nal. – UNI. Ljubljana, UL, FGG, Oddelek za gradbeništvo, Komunalna smer. 
67 
9 ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO DODELJENIH EVROPSKIH SREDSTEV IZ 
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA  
Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevka investitorja za izplačilo sredstev. Pred vložitvijo 
posameznega zahtevka za izplačilo sredstev mora biti investicija, na katero se zahtevek za izplačilo 
sredstev nanaša, zaključena in vsi upravičeni nastali stroški poplačani. 
 
Investitor, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, je moral zahtevku za izplačilo priložiti 
naslednja dokazila:  
- uporabno dovoljenje za celotno gospodarsko poslopje,  
- original izvodi računov, 
- dokazila o plačilih, 
- gradbeno situacijo, 
- poročilo o opravljenem delu, 
- izjava nosilca kmetijskega gospodarstva na kmetiji, da so bila dela, ki jih vlagatelj uveljavlja 
kot prispevek, v naravi izvedena v skladu s predračunom, ki mora biti potrjena tudi s strani, ki 
je izvajala neodvisni nadzor, 
- kopije ponudb, utemeljitev izbora izvajalca in kopije pogodb z izvajalci, 
- kopijo ustreznih listin, ki sodijo k nabavljeni opremi in dokazujejo, da je nabavljena oprema 
nova in 
- izjava o skladnosti hleva s standardom za dobro počutje živali in standardom za nitrate, 
podpisane s strani upravičenca. (Javni razpis Ukrepa 121) 
 
Na podlagi vloženega popolnega zahtevka za izplačilo sredstev, ki ustreza predpisanim pogojem in 
rokom za predložitev zahtevkov, se sredstva izplačajo na transakcijski račun upravičenca po opravljeni 
kontroli in nadzoru. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev za Ukrep 121 je bil 31. 12. 
2015.  
9.1 Obveznosti upravičenca po izplačilu odobrenih sredstev 
Investitor mora na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet 
obračunskih let od zadnjega izplačila sredstev. Poročilo mora investitor poslati na ARSKTRP do 31. 3. 
tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu. 
 
Investitor mora voditi dokumentacijo, ki je določena z Javnim razpisom Ukrep 121, ter jo hraniti še 
najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev.  
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Investitor mora omogočiti dostop do dokumentacije o naložbi ter omogočiti kontrole na kraju samem 
ARSKTRP, MKGP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 
 
Predmet podpore po javnem razpisu Ukrep 121 se mora uporabljati izključno za namen in dejavnost, 
za katero so bila sredstva dodeljena. 
 
Naložbena dejavnost, za katero je investitor dobil sredstva, se mora izvajati še najmanj pet let po 
zadnjem izplačilu sredstev. 
 
Investitor je moral izvedeni projekt označiti v skladu z označevanjem projektov v okviru Programa 
razvoja podeželja za obdobje 2007–2013. Zamenjal je gradbiščno tablo z označevalno tablo. Vsak 
objekt na posestvu je označen z označevalno tablo (slika 40). 
 
 
Slika 40: Primer označevalne table 
9.2 Nadzor nad izvajanjem ter postopki v primeru nepravilnosti 
Nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP opravljajo kmetijski inšpektorji. ARSKTRP mora o 
ugotovljenih kršitvah obvestiti pristojni inšpekcijski organ in v roku 90 dni od dneva ugotovitve 
nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike 
Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
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10 PREDNOSTI IN SLABOSTI PROJEKTA 
10.1 Prednosti projekta 
Preselitev celotnega kmetijskega posestva na novo lokacijo ne bi bila mogoča, če ne bi obstajali 
Evropski skladi, še posebno Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Ideja o preselitvi celotnega 
gospodarskega poslopja je bila lažje uresničljiva, ko je lokalni kmetijski svetovalec investitorju 
predstavil možnost sofinanciranja njegovega projekta s sredstvi Evropske skupnosti.  
 
Investitor je po odločbi o pravici do sredstev prejel 1.105.655,96 € dodeljenih nepovratnih sredstev, 
kar predstavlja 60 % gradbeno obrtniških del in povprečno 40 % za posodobitev kmetijske 
mehanizacije. Od tega financira Evropska skupnost 75 % vseh dodeljenih sredstev, preostalih 25 % pa 
financira Republika Slovenija.  
 
Investitor je z novo zgrajenim gospodarskem poslopjem pridobil sodobnejše hleve z moderno opremo, 
povečal število krav molznic v svoji lasti, s tem posledično povečal količino in kakovost 
proizvedenega mleka, kar pa pomeni tudi večji prihodek od prodanega mleka.  
 
S povečanjem celotne kmetijske dejavnosti so se pokazala tudi nova delovna mesta. Ker gre v tem 
primeru za družinsko kmetijo, so delo na kmetiji dobili tudi nekateri družinski člani.  
 
Novozgrajeno gospodarsko poslopje pa ni pridobitev samo za današnjo generacijo, ampak tudi za 
naslednjo. S primernim vzdrževanjem in sprotnim posodabljanjem bo to gospodarsko poslopje način 
življenja in vir zaslužka vsaj še za naslednji rod. 
10.2 Slabosti projekta 
Izgradnja novega gospodarskega poslopja pa prinaša tudi nekaj slabosti. Za investitorja je bilo obdobje 
od začetka do končanja projekta zelo stresno obdobje njegovega življenja, prav tako za vse družinske 
člane. Investitor ni vajen in tudi ne vešč izpolnjevanja najrazličnejših birokratskih obrazcev, pogajanja 
med različnimi izvajalci, sklepanja različnih pogodb, sledenja vsem pogojem, ki jih mora zagotavljati 
med posameznimi fazami projekta.  
 
Največja slabost celotnega projekta pa je bil zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo dodeljenih 
sredstev, ki je bil 30. 6. 2015. Ta rok se je sicer dan pred iztekom res podaljšal na 31. 12. 2015, vendar 
pa je že do takrat povzročil zelo veliko časovno stisko marsikaterega udeleženca pri projektu, najbolj 
pa je prizadel upravičenca do dodeljenih sredstev. 
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Vsi udeleženci v projektu so imeli na razpolago zelo malo časa, da izvedejo svoje delo kakovostno. 
Posledica tega je nemalo problemov, ki so se pojavljali med gradnjo objekta.  
 
Eden od problemov, ki se je pojavil med gradnjo, je bila sprememba vgrajene kmetijske opreme v 
hlevih. V sodobnem času se stvari in oprema nenehno posodabljajo in tako smo prišli tudi pri tem 
projektu do tovrstnega problema. Ko je projektant izdeloval projekte, je imel še stare podatke o 
vgradnji kmetijske opreme, ki jih je tudi vrisal v projekte. Ko pa je investitor sklenil pogodbo z 
dobaviteljem kmetijske opreme in je ta prinesel detajle za vgradnjo na gradbišče, pa so se ti med seboj 
razlikovali. Nemudoma je bilo potrebno uskladiti detajle vgradnje s projektantom in dobaviteljem 
opreme, da so na gradbišče dostavili nove pravilne detajle za vgradnjo kmetijske opreme. Ta problem 
je predstavljal zaustavitev del na projektu in nepredvidljive stroške. Na tako velikem projektu, kot je 
bil ta, vsa nepredvidena dela in spremembe na koncu lahko celoten objekt zelo podražijo. To pa 
predstavlja za investitorja velik finančni problem. 
 
Drugi ključni problem je investitor sam. Investitorju so se skozi gradnjo pojavljale najrazličnejše 
zamisli o tem, kaj vse bi še lahko imel poleg tega, kar je narisano v projektih. Na primer, vodovodnih 
in električnih priključkov ni nikoli dovolj. V tistem hipu, ko naroči izdelavo novega priključka, ne 
pomisli, da to vpliva tudi na finančna sredstva izgradnje, potem se pa čudi in nasprotuje mesečnemu 
obračunu izvedenih del, češ da so že sedaj prekoračene pogodbene količine, pa še zdaleč nismo pri 
koncu z gradnjo. Take malenkosti včasih zelo podražijo projekt in mečejo slabo luč na izvajalce, 
čeprav v resnici niso krivi.  
 
Ker se vse začne in tudi konča pri denarju, je tudi z izgradnjo objektov tako. Če smo prej omenili novo 
gospodarsko poslopje kot investicijo, ki jo bodo lahko uporabljali tudi naslednji rodovi, pa bodo tudi 
naslednji rodovi čutili, koliko je ta investicija stala. Kljub dodeljenim nepovratnim sredstvom iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, bo investitor nosil zelo veliko finančno 
obremenitev skozi svoje celotno življenje in po vsej verjetnosti še njegovi potomci. Za izgradnjo 
novega gospodarskega poslopja je moral vložiti precejšen delež svojega denarja, katerega je pridobil z 
najemom kredita. Za garancijo kreditu pa je moral jamčiti z vsem svojim premoženjem.  
V današnjem času, ko so situacije na trgu iz dneva v dan zelo nepredvidljive, je pred njim zelo 
negotovo življenje in nenehen boj za preživetje.  
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11 ZAKLJUČEK 
 
Diplomska naloga prikazuje, kako posamezni državljan lahko pridobi razpisana evropska  nepovratna 
sredstva za izgradnjo gospodarskega poslopja. Povod za realizacijo marsikaterega projekta so sigurno 
evropska sredstva, ki omogočajo, da se nekateri projekti sploh začnejo izvajati. Skozi diplomsko 
nalogo so opisani vsi postopki za pridobitev odločbe o dodeljenih sredstvih iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja. Prav tako so naštete vse zahteve in dolžnosti investitorja, ki jih mora 
zagotoviti po izplačanih sredstvih. 
V drugem delu diplomske naloge sem se osredotočila na samo izgradnjo objekta. Katere gradbene faze 
so bile potrebne za izvesti in kako smo jih izvajali, da smo objekt zgradili do konca in da služi 
svojemu prvotnemu namenu.  
Tudi sama sem sodelovala na projektu. Moja glavna naloga je bila izdelati mesečne obračune za 
opravljena dela za glavnega izvajalca. 
 
Vesela sem, da sem bila lahko prisotna pri gradnji takega projekta,saj sem se skozi celoten projekt 
naučila veliko novih stvari. Vsak projekt je unikaten in z vsakim novim projektom pridobivamo nova 
znanja in nove neprecenljive izkušnje.  
 
Novozgrajeni projekt mi predstavlja veliko zadovoljstva, da sem bila sama del tega projekta. Obenem 
pa mi je prinesel zelo veliko neprecenljivih izkušenj, ki mi bodo prišle še kako prav na moji gradbeni 
poti. 
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